

**Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2019 (8 itens)**

Exportar para Excel  
 Exportar para ODS  
 Exportar para CSV  
 Exportar para TXT  
 Exportar para PDF  
 Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Secretaria-Geral/ Projeto SIGA/ PE 12.3.1 - 2019	0,00	0,00	50,00	78,21	63,93	
CAOCIFE/ Projeto Paternidade Responsável/ PE 12.1.5/ Ação 4804 - 2019	56.000,00	28.156,00	47,25	66,95	70,57	
CECOM/ Conhecendo o MP/ P.E 12.7.6 - 2019	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00	
CORREGEDORIA/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE: 12.7.2/ Ação: 7352 - 2019	60.200,00	0,00	93,33	56,05	166,52	
CORREGEDORIA/ Plano Diretor da CGMP/ 12.7.2 - 2019	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	
CORREGEDORIA/ Produtividade Funcional/ PE: 12.3.1 - 2019	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	
CORREGEDORIA/ Disseminação de Dados/ PE: 12.3.1 Ação 7360 - 2019	48.500,00	0,00	100,00	54,52	183,41	
CORREGEDORIA/ Correção Ordinária de Membros do MP/ PE: 12.3.1 Ação 6968 - 2019	270.000,00	0,00	56,25	57,38	98,02	
<b>Página 1 de 1</b>						10 itens por página ▼

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

**Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional**

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> 0% até 25%                        25% até 50%                        50% até 75%                        75% até 100%