

## Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Atuação Funcional 2022 (16 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 12.7.2 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 70.0%;"><div style="width: 70.0%;"></div></div> 70.0	100,00	<span style="color: yellow;">■</span> 70,00	
Segunda Instância/Mapeamento dos dados para verificar a pertinência de criação de Procuradorias de Justiça especializadas, nas diversas áreas do MPBA/PE: 12.4.1 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 100.0%;"><div style="width: 100.0%;"></div></div> 100.0	82,26	<span style="color: green;">■</span> 121,56	
CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 33.33%;"><div style="width: 33.33%;"></div></div> 33.33	91,18	<span style="color: orange;">■</span> 36,56	
CEAF/Fomento de iniciativas que favoreçam a inovação na instituição/PE: 12.8.1 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 70.84%;"><div style="width: 70.84%;"></div></div> 70.84	88,43	<span style="color: green;">■</span> 80,11	
CEAT/Atendimento de Apoio Técnico/PE 12.7.8/Ação 4081 P - 2022	45.000,00	96.746,88	<div style="width: 14.25%;"><div style="width: 14.25%;"></div></div> 14.25	49,96	<span style="color: orange;">■</span> 28,53	
CEAT/Parcerias com Instituições para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 0.0%;"><div style="width: 0.0%;"></div></div> 0.0	69,07	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 12.1.5/Ação 4075 - 2022	68.471,12	44.523,08	<div style="width: 35.17%;"><div style="width: 35.17%;"></div></div> 35.17	61,91	<span style="color: yellow;">■</span> 56,81	
Corregedoria/Acompanhamento de produtividade e resolutividade de membros/PE 12.3.1/Ação 6968 P - 2022	399.000,00	0,00	<div style="width: 45.63%;"><div style="width: 45.63%;"></div></div> 45.63	85,98	<span style="color: yellow;">■</span> 53,07	
CGE/Programa MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 10.0%;"><div style="width: 10.0%;"></div></div> 10.0	61,81	<span style="color: red;">■</span> 16,18	
CAOCIFE/Aprofundamento e consolidação do conhecimento na área eleitoral/PE 12.2.2/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	<div style="width: 0.0%;"><div style="width: 0.0%;"></div></div> 0.0	44,72	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
Corregedoria/Elaborar e implementar programa de controle de cumprimento de prazos procedimentais e redução de passivos procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 54.17%;"><div style="width: 54.17%;"></div></div> 54.17	85,00	<span style="color: yellow;">■</span> 63,73	
CAOCIFE/Estruturar o núcleo de autocomposição na área cível/ PE 12.2.3 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 0.0%;"><div style="width: 0.0%;"></div></div> 0.0	51,64	<span style="color: red;">■</span> 0,00	
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do Terceiro Setor/ PE 12.2.5/Ação 4075 P- 2022	4.000,00	0,00	<div style="width: 30.0%;"><div style="width: 30.0%;"></div></div> 30.0	43,48	<span style="color: yellow;">■</span> 69,00	
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MP/BA na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 4075 - 2022	2.000,00	0,00	<div style="width: 2.67%;"><div style="width: 2.67%;"></div></div> 2.67	63,89	<span style="color: red;">■</span> 4,18	
Gabinete/ Comissão permanente para estudos do redimensionamento das atividades ministeriais/PE 12.7.7 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 30.0%;"><div style="width: 30.0%;"></div></div> 30.0	78,06	<span style="color: orange;">■</span> 38,43	
NUPIA/Soluções adequadas de conflitos no âmbito do MPBA/ PE: 12.1.1/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 18.0%;"><div style="width: 18.0%;"></div></div> 18.0	70,26	<span style="color: orange;">■</span> 25,62	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> Projeto não iniciado           <span style="color: red; font-weight: bold;">■</span> 0% a 25%           <span style="color: orange; font-weight: bold;">■</span> 25% a 50%           <span style="color: yellow; font-weight: bold;">■</span> 50% a 75%           <span style="color: green; font-weight: bold;">■</span> 75% a 100%         </div>