

Gerado no dia 30/04/2020 às 15:14

Relatório Desempenho Obj. Ampliar e melhorar a infraestrutura tecnológica 2020 (19 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS






Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
DTI/Melhoria de gestão para desenvolvimento de software/PE 17.2.9 - 2020	0,00	0,00		39,30	0,00	
DTI/Transformação Digital no MP/BA/PE 17.3.10/PEN - 2020	0,00	0,00		35,34	0,00	
DTI/Gestão dos projetos de TI/PE 17.3.12 - 2020	0,00	0,00		14,84	101,08	
DTI/Nuvem de serviços, infraestrutura tecnológica e softwares básicos/PE 17.1.2/PEN - 2020	0,00	0,00		69,47	0,00	
DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2020	0,00	0,00		68,74	0,00	
DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI/ PE 17.1.3/Ação 5108 - 2020	2.800.000,00	0,00		46,14	0,00	
DTI/Uso da TI na atuação funcional/PE 17.3.9/Ação 5108/PEN - 2020	500.000,00	0,00		32,50	0,00	
DTI/Governança e gestão dos dados institucionais/PE 17.3.11 - Ação 5108 - 2020	700.000,00	0,00		24,19	6,90	
DTI/Implantação de outsourcing de impressão/PE 17.1.6 - 2020	0,00	0,00		60,00	0,00	
DTI/Renovação do Parque Computacional/PE2 17.1.5/Ação 5108 P - 2020	0,00	0,00		83,31	0,00	
DTI/Sistema de processo judicial eletrônico/PE 17.2.1/Ação 7626 - 2020	200.000,00	0,00		32,46	0,00	
DTI/Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial/PE 17.2.2 - 2020	0,00	0,00		32,46	0,00	
DTI/Integração dos bancos de dados das unidades do MP/PE 17.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00		32,46	0,00	
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2020	1.500.000,00	0,00		9,89	0,00	
DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de Business Intelligence/PE 17.2.5/Ação 5108 - 2020	700.000,00	0,00		50,00	100,00	
DTI/Procedimento extrajudicial eletrônico/PE 17.2.6/Ação 7626 - 2020	480.000,00	0,00		14,58	0,00	
DTI/Sistema de processo administrativo eletrônico/PE 17.2.7 - 2020	0,00	0,00		32,46	0,00	
DTI/Desenvolver e adaptar softwares no site do MPBA/PE 17.3.1/Ação 7626 - 2020	100.000,00	0,00		71,96	0,00	
DTI/Governança em TI/PE1 17.3.2/Ação 5108 P/PEN - 2020	350.000,00	0,00		19,79	50,54	

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	 Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%