












































Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
DTI/Melhoria de gestão para desenvolvimento de software/PE 17.2.9 - 2020	0,00	0,00	 23,33	41,59	 56,09	
DTI/Transformação Digital no MP/BA/PE 17.3.10/PEN - 2020	0,00	0,00	 100,00	90,80	 110,13	
DTI/Gestão dos projetos de TI/PE 17.3.12 - 2020	0,00	0,00	 15,00	42,69	 35,13	
DTI/Nuvem de serviços, infraestrutura tecnológica e softwares básicos/PE 17.1.2/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	59,00	 0,00	
DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI/ PE 17.1.3/Ação 5108 - 2020	3.250.000,00	0,00	 44,48	94,28	 47,18	
DTI/Uso da TI na atuação funcional/PE 17.3.9/Ação 5108/PEN - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00	
DTI/Governança e gestão dos dados institucionais/PE 17.3.11 - Ação 5108 - 2020	0,00	0,00	 0,00	42,16	 0,00	
DTI/Implantação de outsourcing de impressão/PE 17.1.6 - 2020	0,00	0,00	 5,00	77,86	 6,42	
DTI/Renovação do Parque Computacional/PE2 17.1.5/Ação 5108 P - 2020	3.000.000,00	3.177.553,50	 48,92	99,84	 49,00	
DTI/Sistema de processo judicial eletrônico/PE 17.2.1/Ação 7626 - 2020	140.000,00	0,00	 51,50	66,51	 77,43	
DTI/Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial/PE 17.2.2 - 2020	0,00	0,00	 46,67	76,12	 61,31	
DTI/Integração dos bancos de dados das unidades do MP/PE 17.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00	 12,50	44,81	 27,89	
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2020	1.050.000,00	0,00	 25,54	50,00	 51,08	
DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de Business Intelligence/PE 17.2.5/Ação 5108 - 2020	0,00	0,00	 86,43	100,00	 86,43	
DTI/Procedimento extrajudicial eletrônico/PE 17.2.6/Ação 7626 - 2020	140.000,00	0,00	 40,18	81,97	 49,02	
DTI/Sistema de processo administrativo eletrônico/PE 17.2.7 - 2020	0,00	0,00	 55,00	65,99	 83,35	
DTI/Desenvolver e adaptar softwares no site do MPBA/PE 17.3.1/Ação 7626 - 2020	70.000,00	0,00	 0,00	73,48	 0,00	
DTI/Governança em TI/PE1 17.3.2/Ação 5108 P/PEN - 2020	0,00	0,00	 23,33	56,93	 40,98	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	 Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%