







Relatório Desempenho Obj. Ampliar e melhorar a infraestrutura tecnológica 2020 (19 itens) ?

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
DTI/Melhoria de gestão para desenvolvimento de software/PE 17.2.9 - 2020	0,00	0,00	 65,56	100,00	 65,56
DTI/Transformação Digital no MP/BA/PE 17.3.10/PEN - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
DTI/Gestão dos projetos de TI/PE 17.3.12 - 2020	0,00	0,00	 15,00	100,00	 15,00
DTI/Nuvem de serviços, infraestrutura tecnológica e softwares básicos/PE 17.1.2/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00
DTI/Capacitação continuada para servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00
DTI/Processamento, armazenamento e segurança dos serviços de TI/ PE 17.1.3/Ação 5108 - 2020	4.177.040,00	1.236.524,98	 37,97	100,00	 37,97
DTI/Uso da TI na atuação funcional/PE 17.3.9/Ação 5108/PEN - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
DTI/Governança e gestão dos dados institucionais/PE 17.3.11 - Ação 5108 - 2020	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00
DTI/Implantação de outsourcing de impressão/PE 17.1.6 - 2020	0,00	0,00	 5,00	100,00	 5,00
DTI/Renovação do Parque Computacional/PE2 17.1.5/Ação 5108 P - 2020	3.000.000,00	3.336.082,50	 48,91	100,00	 48,91
DTI/Sistema de processo judicial eletrônico/PE 17.2.1/Ação 7626 - 2020	140.000,00	45.500,00	 73,33	100,00	 73,33
DTI/Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial/PE 17.2.2 - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
DTI/Integração dos bancos de dados das unidades do MP/PE 17.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00	 37,50	100,00	 37,50
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos membros/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2020	1.050.000,00	522.059,60	 74,51	100,00	 74,51
DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções de Business Intelligence/PE 17.2.5/Ação 5108 - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
DTI/Procedimento extrajudicial eletrônico/PE 17.2.6/Ação 7626 - 2020	140.000,00	0,00	 66,67	100,00	 66,67
DTI/Sistema de processo administrativo eletrônico/PE 17.2.7 - 2020	0,00	0,00	 100,00	100,00	 100,00
DTI/Desenvolver e adaptar softwares no site do MPBA/PE 17.3.1/Ação 7626 - 2020	70.000,00	0,00	 20,00	100,00	 20,00
DTI/Governança em TI/PE 17.3.2/Ação 5108 P/PEN - 2020	0,00	0,00	 26,67	100,00	 26,67

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%