

























Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CECOM/Diálogo com veículos de comunicação (Com. Mais Social)/PE:18.2.3/PEN - 2020	0,00	0,00	 12,50	12,50	 100,00	
CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 2050/PEN - 2020	25.102,64	0,00	 0,00	34,55	 0,00	
CECOM/Guia de serviços (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.1.4/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -	
CECOM/Ações de Comunicação Externa (Projeto Com.Mais Social)/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	80,99	 0,00	
CECOM/Manual para gerenciamento e reformulação dos portais/PE1: 18.1.6/PE2: 18.3.1 - 2020	0,00	0,00	 3,57	7,34	 48,63	
CECOM/Ações e Treinamentos (Comunicação Mais Social)/PE:18.2.1/Ação 5248/PEN - 2020	0,00	0,00	 0,00	100,00	 0,00	
CECOM/Política de Comunicação Social do MPBA (Projeto Comunicação Mais Social)/PE 18.1.7 - 2020	0,00	0,00	 0,00	0,00	 -	
CECOM/Eventos institucionais e ações publicitárias/PE 18.3.3 e PE 18.3.3_2/ Ação 2050 P/ PEN - 2020	1.005.305,04	343.685,21	 13,97	74,18	 18,83	
CECOM/Núcleo de comunicação digital (Projeto Comunicação Mais Social)/PE: 18.3.6 P/ PEN - 2020	0,00	0,00	 99,34	100,00	 99,34	
CECOM/Reestruturação da área de comunicação social/PE 18.1.1/ Ação 5248 - 2020	484.400,00	329.840,24	 10,15	90,95	 11,16	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%