





















Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filt
CSI/ Aprimoramento de Fluxos e procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Ação 7343	23.000,00	12.000,00	 31,20	49,34	 63,24	
CSI/ Ampliação do parque tecnológico/ PE: 9.6.1/ Ação 7344	153.397,73	0,00	 36,96	52,90	 69,87	
CSI/ Qualificação de Integrante/ PE: 9.6.1/ Ação 7346	36.384,50	0,00	 40,28	56,32	 71,52	
DTI/ Unidade de Assessoria Segurança da Informação/ PE: 9.6.2/ Ação 7348	400.000,00	0,00	 50,00	64,17	 77,92	
CSI/ Aprimoramento de Medida de Proteção a Integrante do Ministério Público/ PE: 9.6.1/ Ação: 7783	36.000,00	8.583,50	 9,33	16,75	 55,69	
CSI/ Disseminação de Caixa de Ferramentas de Procedimento e Modelo na Área de Inteligência e Segurança Institucional/ PE: 9.6.1/ Ação 7782	45.746,20	4.776,37	 45,47	77,09	 58,98	
CSI/ Implementação de Geoprocessamento/ PE: 9.6.1/ Ação 7345	44.612,85	0,00	 40,95	70,89	 57,77	
CGE/PE 9.4.9/Ação 7359	79.600,00	26.821,67	 29,17	57,16	 51,03	
CGE/PE 9.4.9/Ação 7358	264.400,00	0,00	 0,00	0,00	 -	
CSI/ Implementação do projeto de segurança institucional/ PE: 9.6.2/ Ação 7347	182.498,42	0,00	 36,08	78,79	 45,79	

## LEGENDA

**Evolução do projeto:**  
percentual de conclusão real do projeto

**Percentual (%) Planejado do Projeto:**  
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) \* 100**  
 0% até 25%  
 25% até 50%  
 50% até 75%  
 75% até 100%