

Relatório de desempenho Obj. Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2017 (11 itens)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
CSI/ Implementação do projeto de segurança institucional/ PE: 9.6.2/ Ação 7347	190,258.42	345,367.03	<div style="width: 72.78%;"><div style="width: 72.78%;"></div></div> 72,78	100.00	■ 72,78	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Fil"/>
CGE/PE 9.4.9/Ação 7358	126,384.00	101,163.00	<div style="width: 80.00%;"><div style="width: 80.00%;"></div></div> 80,00	100.00	■ 80,00	
CGE/PE 9.4.9/Ação 7359	79,600.00	67,039.20	<div style="width: 66.67%;"><div style="width: 66.67%;"></div></div> 66,67	100.00	■ 66,67	
CSI/ NO RASTRO/ PE: 9.4.3	0.00	0.00	<div style="width: 37.50%;"><div style="width: 37.50%;"></div></div> 37,50	75.00	■ 50,00	
DTI/ Unidade de Assessoria Segurança da Informação/ PE: 9.6.2/ Ação 7348	400,000.00	569,474.30	<div style="width: 100.00%;"><div style="width: 100.00%;"></div></div> 100,00	100.00	■ 100,00	
CSI/ Aprimoramento de Fluxos e procedimentos CSI/ PE: 9.6.1/ Ação 7343	28,855.00	28,855.00	<div style="width: 66.67%;"><div style="width: 66.67%;"></div></div> 66,67	100.00	■ 66,67	
CSI/ Ampliação do parque tecnológico/ PE: 9.6.1/ Ação 7344	153,397.73	57,738.08	<div style="width: 63.65%;"><div style="width: 63.65%;"></div></div> 63,65	100.00	■ 63,65	
CSI/ Disseminação de Caixa de Ferramentas de Procedimento e Modelo na Área de Inteligência e Segurança Institucional/ PE: 9.6.1/ Ação 7782	42,573.26	17,411.20	<div style="width: 96.00%;"><div style="width: 96.00%;"></div></div> 96,00	100.00	■ 96,00	
CSI/ Implementação de Geoprocessamento/ PE: 9.6.1/ Ação 7345	44,612.85	30,640.60	<div style="width: 80.44%;"><div style="width: 80.44%;"></div></div> 80,44	100.00	■ 80,44	
CSI/ Qualificação de Integrante/ PE: 9.6.1/ Ação 7346	36,384.50	39,603.53	<div style="width: 84.29%;"><div style="width: 84.29%;"></div></div> 84,29	100.00	■ 84,29	
CSI/ Aprimoramento de Medida de Proteção a Integrante do Ministério Público/ PE: 9.6.1/ Ação: 7783	36,000.00	13,555.50	<div style="width: 33.33%;"><div style="width: 33.33%;"></div></div> 33,33	100.00	■ 33,33	

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%