

Gerado no dia 30/04/2021 às 11:01

**Relatório de Desempenho: Obj Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2021 (16 itens) ?**

Exportar para Excel

Exportar para ODS



Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c
CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P /PEN - 2021	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-
Gabinete/Prêmio Atividade Finalística Modelo/PE 9.4.12 - 2021	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00
CSI/Capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2021	195.280,00	0,00	0,00	45,00	0,00
CGE/Estruturação da CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2021	375.000,00	23.500,00	8,53	30,40	28,06
CGE/Provimento de cargos/PE 9.1.2 - 2021	0,00	0,00	28,14	37,00	76,05
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2021	133.600,00	0,00	6,03	12,24	49,25
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.2 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.5 - 2021	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2021	0,00	0,00	85,73	26,76	320,37
CGE/Fomentar a implantação e implementação de planos setoriais nos CAOs e nas diretorias da SGA/PE 9.3.2 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CGE/Revisão e atualização do PE/PE 9.3.4 - 2021	0,00	0,00	36,59	14,46	253,04
CGE/Gerenciamento de projetos - Banco de projetos/PE 9.4.11/PEN - 2021	0,00	0,00	98,39	72,77	135,21
CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2021	0,00	0,00	6,50	10,94	59,42
CGE/Consultoria - Unidade de Processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2021	400,00	0,00	34,94	60,40	57,85

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo c
DTI/Sistema de Business Intelligence (BI) implantado/PE 9.4.3/PEN - 2021	0,00	0,00	 50,00	50,00	 100,00

Página 1 de 1

Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b> <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100%