

Relatório de Desempenho: Obj Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2021 (16 itens) ?

Exportar para Excel













Exportar para ODS

Exportar para CSV






Exportar para TXT

Exportar para PDF

Ex

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P /PEN - 2021	194.800,00	0,00		59,69	 0,12
Gabinete/Prêmio Atividade Finalística Modelo/PE 9.4.12 - 2021	0,00	0,00		69,89	 0,00
CSI/Capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2021	195.280,00	0,00		59,66	 125,00
CGE/Estruturação da CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2021	275.000,00	23.500,00		63,18	 116,97
CGE/Provimento de cargos/PE 9.1.2 - 2021	0,00	0,00		42,47	 66,26
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2021	133.600,00	0,00		25,44	 101,29
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.2 - 2021	0,00	0,00		81,75	 79,51
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2021	0,00	0,00		48,78	 41,00
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.5 - 2021	0,00	0,00		64,10	 109,20
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2021	0,00	0,00		99,84	 99,15
CGE/Fomentar a implantação e implementação de planos setoriais nos CAOs e nas diretorias da SGA/PE 9.3.2 - 2021	0,00	0,00		82,80	 60,39
CGE/Revisão e atualização do PE/PE 9.3.4 - 2021	0,00	0,00		34,52	 250,64
CGE/Gerenciamento de projetos - Banco de projetos/PE 9.4.11/PEN - 2021	0,00	0,00		98,87	 99,88
CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2021	0,00	0,00		31,05	 32,20
CGE/Consultoria - Unidade de Processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2021	400,00	0,00		99,19	 50,26
DTI/Sistema de Business Intelligence (BI) implantado/PE 9.4.3/PEN - 2021	0,00	0,00		100,00	 100,00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%