

Gerado no dia 27/10/2021 às 16:17

## Relatório de Desempenho: Obj Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2021 (16 itens) ?

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

| Nome do Projeto   | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
|   |                            |                            |                     |                                    |                              |
| CSI/Soluções Tecnológicas/ PE 9.6.3/ Ação 5211 P /PEN - 2021  | 194.800,00                 | 0,00                       |                     | 85,72                              | 0,12                         |
| Gabinete/Prêmio Atividade Finalística Modelo/PE 9.4.12 - 2021   | 0,00                       | 0,00                       |                     | 78,57                              | 0,00                         |
| CSI/Capacitação/ PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2021   | 195.280,00                 | 0,00                       |                     | 85,71                              | 91,96                        |
| CGE/Estruturação da CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2021   | 275.000,00                 | 23.500,00                  |                     | 94,28                              | 78,45                        |
| CGE/Provimento de cargos/PE 9.1.2 - 2021  | 0,00                       | 0,00                       |                     | 59,47                              | 58,72                        |
| CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2021                                   | 133.600,00                 | 0,00                       |                     | 75,32                              | 66,63                        |
| CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.2 - 2021                                | 0,00                       | 0,00                       |                     | 100,00                             | 70,00                        |
| CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2021                        | 0,00                       | 0,00                       |                     | 97,66                              | 20,48                        |
| CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.5 - 2021                                | 0,00                       | 0,00                       |                     | 90,60                              | 110,38                       |
| CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2021                 | 0,00                       | 0,00                       |                     | 99,94                              | 99,16                        |
| CGE/Fomentar a implantação e implementação de planos setoriais nos CAOs e nas diretorias da SGA/PE 9.3.2 - 2021 | 0,00                       | 0,00                       |                     | 94,04                              | 56,72                        |
| CGE/Revisão e atualização do PE/PE 9.3.4 - 2021   | 0,00                       | 0,00                       |                     | 76,64                              | 117,40                       |
| CGE/Gerenciamento de projetos - Banco de projetos/PE 9.4.11/PEN - 2021  | 0,00                       | 0,00                       |                     | 99,49                              | 99,62                        |
| CEAF/Projeto Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2021   | 0,00                       | 0,00                       |                     | 66,20                              | 27,64                        |
| CGE/Consultoria - Unidade de Processos/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2021  | 400,00                     | 0,00                       |                     | 99,40                              | 100,13                       |
| DTI/Sistema de Business Intelligence (BI) implantado/PE 9.4.3/PEN - 2021  | 0,00                       | 0,00                       |                     | 100,00                             | 100,00                       |

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

| LEGENDA                                 |  |   |
|---|--|---|
| <b>Evolução do Projeto:</b>             | <b>Percentual (%) planejado do projeto:</b>                                    | <b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>   |
| Percentual de conclusão real do projeto | Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado | <input type="checkbox"/> Projeto não iniciado <input type="checkbox"/> 0% a 25% <input type="checkbox"/> 25% a 50% <input type="checkbox"/> 50% a 75% <input type="checkbox"/> 75% a 100% |