

Relatório Desempenho Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2022 (16 itens) ?

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAF/Gestão continuada dos grupos de estudos e pesquisa (GEPs)/PE: 9.4.2 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 59.3%;"><div style="width: 59.3%;"></div></div> 59.3	56,00	■ 105,89	
CEAF/Repositório Institucional/PE: 9.4.7 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 71.6%;"><div style="width: 71.6%;"></div></div> 71.6	97,97	■ 73,09	
CSI/Soluções tecnológicas/PE 9.6.3/Ação 5211 - 2022	194.800,00	0,00	<div style="width: 33.25%;"><div style="width: 33.25%;"></div></div> 33.25	64,47	■ 51,57	
CGE/Estruturação da CGE/PE 9.1.1/Ação 5107 P/PEN - 2022	22.841,00	0,00	<div style="width: 15.58%;"><div style="width: 15.58%;"></div></div> 15.58	91,61	■ 17,01	
CGE/Implantação e disseminação de uma cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 16.67%;"><div style="width: 16.67%;"></div></div> 16.67	71,49	■ 23,32	
CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2022	195.280,00	49.464,50	<div style="width: 89.5%;"><div style="width: 89.5%;"></div></div> 89.5	52,21	■ 171,43	
CGE/Programa de avaliação de desempenho por cumprimento de metas/PE 9.2.5/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 56.67%;"><div style="width: 56.67%;"></div></div> 56.67	60,58	■ 93,55	
Corregedoria/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento que estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 9.2.3 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 35.0%;"><div style="width: 35.0%;"></div></div> 35.0	65,63	■ 53,33	
CGE/Alinhamento físico, orçamentário e financeiro dos Planos Institucionais/PE 9.3.1/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 60.83%;"><div style="width: 60.83%;"></div></div> 60.83	87,52	■ 69,50	
CGE/Fomentar a implantação e implementação de Plano de atuação de Promotoria de Justiça /PE 9.3.2 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 40.0%;"><div style="width: 40.0%;"></div></div> 40.0	58,82	■ 68,01	
CGE/Revisão do PE/PE 9.3.4 - 2022	510.159,00	252.154,77	<div style="width: 84.29%;"><div style="width: 84.29%;"></div></div> 84.29	92,65	■ 90,98	
CGE/Processos organizacionais voltados à gestão de promotorias/PE 9.4.9 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 81.0%;"><div style="width: 81.0%;"></div></div> 81.0	42,38	■ 191,12	
CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão pública/PE 9.4.11/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 50.0%;"><div style="width: 50.0%;"></div></div> 50.0	100,00	■ 50,00	
CGE/Estruturação da unidade de processos no âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 76.86%;"><div style="width: 76.86%;"></div></div> 76.86	70,20	■ 109,49	
CGE/Fomentar a adoção de critérios de promoção e remoção por merecimento/PE 9.2.3 - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 0.0%;"><div style="width: 0.0%;"></div></div> 0.0	100,00	■ 0,00	
DGP/Projeto Gestão por Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2022	0,00	0,00	<div style="width: 51.52%;"><div style="width: 51.52%;"></div></div> 51.52	70,98	■ 72,59	

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) planejado do projeto: Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100: <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> Projeto não iniciado ■ 0% a 25% ■ 25% a 50% ■ 50% a 75% ■ 75% a 100% </div>