

Relatório Desempenho Objetivo Melhorar a Gestão Administrativa (16 itens)

Exportar para Excel

Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF

Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
0 itens associados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Modernização e gestão por processos MP/BA	115,363,23	28,918,14	65,78	70,23	93,67	
Unidade de desenvolvimento de sistemas	3.200.000,00	1.390.964,87	42,60	57,90	73,58	
Unidade de Infraestrutura e Tecnologia	113,111,00	0,00	26,67	55,37	48,17	
Redimensionamento do sistema de atendimento ao público e do serviço de protocolo	0,00	0,00	61,89	64,13	96,50	
Melhoria da gestão e operação de transportes	0,00	0,00	23,33	71,95	32,42	
Gestão por Competências	64,300,00	2,286,84	29,15	35,05	83,17	
Operacional Superintendência	1,057,899,79	527,259,89	37,18	78,82	47,17	
Operacional Engenharia	1,601,060,29	846,123,65	21,88	56,13	38,98	
Labor e Vida	120,000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	61,66	-	
Unidade de Atendimento ao Usuário	1,022,168,36	1,022,168,36	100,00	100,00	100,00	
Unidade de Assessoria Segurança da Informação	511,000,00	0,00	<input type="text" value="0,00"/>	100,00	-	
Inventário On Line	0,00	0,00	20,38	38,27	53,26	
Unidade de Qualidade e Governança - P.A. - Governança e Gestão de Serviços de TI	508,000,00	504,368,00	100,00	100,00	100,00	
Arquivo	0,00	0,00	71,43	71,43	100,00	

LEGENDA:
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto / Percentual planejado do projeto) * 100

0% a 70%

71% a 90%

91% a 100%