

## Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor (4 itens) ?

| <a href="#">Exportar para Excel</a> <a href="#">Exportar para ODS</a> <a href="#">Exportar para CSV</a> <a href="#">Exportar para TXT</a> <a href="#">Exportar para PDF</a> <a href="#">Exportar para Word</a> |                            |                            |   |                                    |   |  |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| Nome do Projeto  | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto   | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto                | Ações  |
| <input type="text"/>   | <input type="text"/>       | <input type="text"/>       | <input type="text"/>  | <input type="text"/>               | <input type="text"/>                        | <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/> |
| CEACON/ PE 8.1.1/Ação 7321 - 2018  | 20.588,00                  | 6.645,74                   | <div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div><br>100,00  | 79,01                              | <span style="color: green;">■</span> 126,56 |  |
| CEACON/Água é Vida/PE 8.4.3/Ação 4796 - 2018   | 39.050,00                  | 37.844,10                  | <div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div><br>100,00  | 94,77                              | <span style="color: green;">■</span> 105,52 |  |
| CEACON/ PE 8.4.2/ Telefonía/Ação 6268 - 2018   | 5.000,00                   | 5.000,00                   | <div style="width: 50%;"><div style="width: 50%;"></div></div><br>50,00     | 95,13                              | <span style="color: yellow;">■</span> 52,56 |  |
| CEACON/ PE 8.1.1/ PE 8.1.7/ PE 8.5.2/ Ação 6268 - 2018   | 11.073,50                  | 11.073,50                  | <div style="width: 97,5%;"><div style="width: 97,5%;"></div></div><br>97,50 | 100,00                             | <span style="color: green;">■</span> 97,50  |  |
| Página 1 de 1  |                            |                            |   |                                    |   | 10 itens por página ▼  |

## Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

| LEGENDA  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Evolução do projeto:</b><br>percentual de conclusão real do projeto | <b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b><br>percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento | <b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b><br><span style="color: red;">■</span> 0% até 25% <span style="color: orange;">■</span> 25% até 50% <span style="color: yellow;">■</span> 50% até 75% <span style="color: green;">■</span> 75% até 100% |