

Gerado no dia 31/07/2020 às 09:18

**Relatório Desempenho Objetivo Promover a Defesa dos Direitos do Consumidor 2020 (7 itens)** ?

Exportar para Excel




Exportar para ODS

Exportar para CSV

Exportar para TXT

Exportar para PDF






Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 6268 - 2020	5.000,00	0,00	 37,50	38,74	 96,79
CEACON/ Projeto Conexão Consumidor /PE 8.4.2/Ação 6268 - 2020	52.000,00	0,00	 3,00	39,23	 7,65
CEACON/Combate ao abate clandestino/PE 8.2.1/Ação 6268 - 2020	20.000,00	0,00	 11,11	18,58	 59,79
CEACON/Vigilâncias Sanitárias/PE 8.1.5 - 2020	0,00	0,00	 8,33	31,12	 26,77
CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 8.1.4/Ação 6268 - 2020	0,00	0,00	 5,00	15,32	 32,64
CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça/PE 8.1.1/PE 8.1.8/Ação 6268 P - 2020	0,00	0,00	 40,00	47,44	 84,32
CEACON/Acompanhar Atuação de Agências e Órgãos Reguladores/PE 8.4.1 - 2020	0,00	0,00	 17,50	43,66	 40,08

Página 1 de 1 Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
<b>Evolução do Projeto:</b> Percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) planejado do projeto:</b> Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	<b>Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:</b>  Projeto não iniciado  0% a 25%  25% a 50%  50% a 75%  75% a 100%