

Relatório Obj Promover o aperfeiçoamento do sistema de defesa social 2018 (12 itens) ?

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

| Nome do Projeto | Custo Planejado do Projeto | Custo Realizado do Projeto | Evolução do Projeto | Percentual(%) Planejado do Projeto | Semáforo de Prazo do Projeto | Ações |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | | | | Limpar Filtrar |
| CEOSP/ Projeto Comunidade Segura/ PE 1.4.6/ Ação 4755 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 100,00 | 7,50 | |
| CAOCRIM/ PE 1.2.1/ Ação 4754 - 2018 | 35.100,00 | 11.038,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CEOSP/ PE 1.1.10/ Ação 7305 - 2018 | 51.394,00 | 45.631,63 | 33,33 | 100,00 | 33,33 | |
| CAOCRIM/ Labororium Maria da Penha/PE 1.1.13/ Ação 4757 - 2018 | 7.500,00 | 0,00 | 38,34 | 100,00 | 38,34 | |
| CAOCRIM/ PE 1.1.11 - 2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| CAOCRIM/ PE 1.4.2/ Ação 7306 - 2018 | 36.595,00 | 13.444,82 | 71,67 | 100,00 | 71,67 | |
| CAOCRIM/PE 1.1.13/ Ação 4757 - 2018 | 28.250,00 | 13.202,56 | 75,00 | 100,00 | 75,00 | |
| CAOCRIM/ Nucciber/PE 1.1.4/ Ação 4756 - 2018 | 33.300,00 | 33.443,02 | 44,45 | 100,00 | 44,45 | |
| CEOSP/ CIRA/ P E 1.5.1 / Ação 4000 - 2018 | 49.459,00 | 44.958,80 | 56,67 | 100,00 | 56,67 | |
| CEOSP/Comunidade legal/PE 1.4.2/ Ação 4758 - 2018 | 7.918,00 | 4.617,02 | 44,29 | 100,00 | 44,29 | |
| CEOSP / Projeto Disseminação de dados e informação técnica da área criminal/PE. 1.1.12/ Ação 2062 - 2018 | 10.933,00 | 10.932,96 | 25,56 | 100,00 | 25,56 | |
| CEOSP/ Projeto Segurança Pública Integrada: regionalização do CISP/PE 1.3.2/ Ação 4753 - 2018 | 9.546,00 | 9.445,86 | 11,04 | 100,00 | 11,04 | |

Página 1 de 1

Não paginar ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA

Evolução do projeto:
percentual de conclusão real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

 0% até 25%
  25% até 50%
  50% até 75%
  75% até 100%