

**Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a probidade na gestão pública (3 itens)**

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
Operacional CAOPAM	12.600,00	0,00	<div style="width: 46,67%;"><div style="width: 46,67%;"></div></div> 46,67	100,00	<span style="color: red;">■</span> 46,67	
Caixa de ferramentas CAOPAM	22.400,00	0,00	<div style="width: 100,00%;"><div style="width: 100,00%;"></div></div> 100,00	100,00	<span style="color: green;">■</span> 100,00	
Transparência nas contas públicas	33.000,00	5.413,12	<div style="width: 80,00%;"><div style="width: 80,00%;"></div></div> 80,00	100,00	<span style="color: yellow;">■</span> 80,00	

LEGENDA		
<b>Evolução do projeto:</b> percentual de conclusão real do projeto	<b>Percentual (%) Planejado do Projeto:</b> percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	<b>Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100</b> <span style="color: red;">■</span> 0% a 70% <span style="color: yellow;">■</span> 71% a 90% <span style="color: green;">■</span> 91% a 100%

Fonte de dados: Channel - Sistema de Governança Institucional