













Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Probidade na Gestão Pública (4 itens) 

 Exportar para Excel
  Exportar para ODS
  Exportar para CSV
  Exportar para TXT
  Exportar para PDF
  Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOPAM/ PE 4.1.5/ PE 4.1.1/ Ação 7315	18.480,00	0,00	 2,50	60,52	 4,13	
CAOPAM/ PE 4.1.2/ Ação 7316	10.070,00	4.111,15	 20,00	29,02	 68,91	
CEAT / PE: 4.4.1 /Ação 2055	88.000,00	2.794,50	 8,00	56,19	 14,24	
CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE 4.5./Ação 4762	26.600,00	13.465,00	 5,00	57,91	 8,63	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%