














Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a Probidade na Gestão Pública (4 itens)  Exportar para Excel Exportar para ODS Exportar para CSV Exportar para TXT Exportar para PDF Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CEAT / PE: 4.4.1 /Ação 2055 - 2018	97.922,00	42.349,04	 77,83	92,86	 83,82	
CAOPAM/ PE 4.1.2/ Ação 7316 -2018	30.000,00	19.281,22	 81,30	76,55	 106,21	
CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/PE 4.5.1/PE 4.2.1/Ação 4762 - 2018	40.500,00	1.200,00	 70,65	94,31	 74,92	
CAOPAM/PE 4.1.1/PE 4.1.5 - 2018	0,00	0,00	 83,00	88,70	 93,58	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%