

Gerado no dia 29/10/2019 às 10:03

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública 2019 (4 itens) ?

- Exportar para Excel
- Exportar para ODS
- Exportar para CSV
- Exportar para TXT
- Exportar para PDF
- Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CAOPAM/ Simplificação dos Instrumentos de Informação/ PE 4.2.3 -2019	0,00	0,00	<div style="width: 0%; background-color: #ccc; height: 15px;"></div> 0,00	99,37	■ 0,00	
CAOPAM/ Qualificação de Integrantes do MP/ PE 4.1.2/ Ação 7316 -2019	37.800,00	1.200,00	<div style="width: 62,50%; background-color: #0070C0; height: 15px;"></div> 62,50	92,03	■ 67,91	
CAOPAM/ Projeto Transparência nas Contas Públicas/ PE 4.2.1/ Ação 4762 - 2019	28.000,00	5.874,48	<div style="width: 70,42%; background-color: #0070C0; height: 15px;"></div> 70,42	88,50	■ 79,57	
CEAT / Investigações/ PE 4.4.1 / Ação 2055 - 2019	44.367,00	11.460,30	<div style="width: 58,67%; background-color: #0070C0; height: 15px;"></div> 58,67	89,69	■ 65,42	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100 ■ 0% até 25% ■ 25% até 50% ■ 50% até 75% ■ 75% até 100%