













Relatório de Desempenho do Objetivo Promover Saúde Pública de Qualidade (4 itens)

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para ODS](#)
[Exportar para CSV](#)
[Exportar para TXT](#)
[Exportar para PDF](#)
[Exportar para Word](#)

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>
CESAU/ PE 2.3.3/ Ação 4760	34.600,00	11.915,00	 48,72	87,62	 55,60	
CESAU/ PE: 2.1.2/ Ação 7307	78.208,00	15.232,53	 16,64	41,00	 40,59	
CESAU/ PE 2.1.1/ Ação 7313	8.960,00	1.098,49	 33,33	88,33	 37,73	
CESAU/Projeto Rede Cegonha/ PE 2.3.3/ Ação 7828	24.880,00	2.529,72	 20,68	85,32	 24,24	
Página 1 de 1						10 itens por página ▼

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	Percentual (%) Planejado do Projeto: percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100  0% até 25%  25% até 50%  50% até 75%  75% até 100%