Gerado no dia 30/04/2021 às 10:26

Relatório Desempenho Objetivo Aperfeiçoar a Política de Gestão de Pessoas 2021 (20 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
					Limpar Filtrar
DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 16.1.5 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na Carreira/PE: 16.1.7 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGP/Banco de Talentos/PE: 16.1.12/ - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGP/Projeto Gestão por Competências/PE: 16.4.13 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/Realização de Concurso Público/PE: 16.2.4/Ação 7885 P - 2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2021	0,00	0,00	57,29	113,85	
CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 16.4.2/Ação 3594 P - 2021	490.000,00	18.936,00	9,52	38,79	
CEAF/Cursos regulares/PE: 16.4.3 - 2021	0,00	0,00	25,00	43,75	
CEAF/Plano de desenvolvimento de cultura de resolutividade na atuação finalística/PE: 16.4.4 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/Parcerias com instituições para Cursos e Treinamentos /PE: 16.4.5 - 2021	0,00	0,00	23,34	109,49	
CEAF/Programa de Formação Continuada em TI/PE: 16.4.7 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/Programa de pós-graduação para membros e servidores/PE: 16.4.9 - 2021	0,00	0,00	16,67	41,53	
CEAF/Reformulação da Semana do MP/PE: 16.4.15 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas/PE: 16.5.2 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão de Estágios/PE: 16.6.2 - 2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
SGA/Gestão Integrada de Capacitação e Desenvolvimento/PE: 16.4.13/AÇÃO 1109/PEN - 2021	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
CEAF/Projeto Instrutoria Interna/PE: 16.1.15 - 2021	0,00	0,00	20,00	86,38	
DGP/Qualidade de Vida no Trabalho/ PE: 16.1.2/ Ação 6984 P - 2021	175.000,00	0,00	19,44	53,28	
DGP/Políticas e Práticas de Gestão/PE: 16.1.3 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
					Limpar Filtrar
Secretaria-Geral/Alinhamento de ideias e processos de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, Ceaf e a DGP/PE: 16.5.2 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página 1 de 1 Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) planejado do projeto:** Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:** Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%