Gerado no dia 23/11/2021 às 12:07

Relatório Desempenho Objetivo Integração Institucional 2021 (3 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Export

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do
Segunda Instância/Integração entre as 1ª e 2ª instâncias/ PE: 13.2.1 - 2021	0,00	0,00	100,00	87,79	113,91
CGE/Realização de reuniões periódicas entre os coordenadores dos CAOs/PE: 13.2.3 - 2021	0,00	0,00	10,00	91,15	10,97
Gabinete/Integração da Comunicação interna Institucional/PE: 13.1.3 - 2021	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00

Página 1 de 1

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	**Percentual (%) planejado do projeto:**	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:**
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%