Gerado no dia05/10/2017às11:39

Relatório de Desempenho do Objetivo Fortalecer Alianças Estratégicas 2017 (1 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CEAMA/ Mobilidade Urbana / PE 10.1.6/ Ação 7705	11.644,35	11.643,60	100,00	100,00	100,00	

Página 1 de 1 Não paginar

Channel - TI para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2017 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) Planejado do Projeto:** percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100** 0% até 25% 25% até 50% 50% até 75% 75% até 100%