Gerado no dia 30/01/2023 às 11:40

Relatório Desempenho Objetivo Fortalecer as Alianças Estratégicas 2022 (4 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
Gabinete/Fortalecimento de Parcerias interinstitucionais (Gabinete)/ PE 10.1.1 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00	
Segunda Instância/Priorização de ações visando o julgamento de feitos referentes a direitos difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 10.2.5 - 2022	0,00	0,00	46.25	100,00	46,25	
CEOSP/Interagir com o GMF / TJBA na busca da implementação e consolidação dos Conselhos Comunitários (UMEP)/PE: 10.1.9 - 2022	0,00	0,00	100.0	100,00	100,00	
Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6/PEN - 2022	0,00	0,00	48.08	100,00	48,08	

Página 1 de 1 10 itens por página

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	**Percentual (%) planejado do projeto:**	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:**
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%