Gerado no dia 31/10/2019 às 09:14

Relatório Desempenho Objetivo Implantar e implementar a Gestão Estratégica 2019 (8 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtrar
CGE/ Implementação de Subsistemas do SIPLAGE/ PE 9.4.9/Ação 7358 - 2019	219.000,00	462.242,31	99,87	100,00	99,87	
CGE/ Ações de sensibilização para fortalecimento do SIPLAGE/ PE 9.4.9/Ação 7359 - 2019	167.000,00	29.707,82	54,27	83,32	65,14	
CSI/ Ampliação do parque tecnológico/ PE: 9.6.1/ Ação 7344 - 2019	57.000,00	0,00	42,50	88,44	48,06	
CSI/ Implementação de Geoprocessamento/ PE: 9.6.1 - 2019	0,00	0,00	62,12	84,06	73,90	
CSI/ Qualificação de Integrante/ PE: 9.6.1/ Ação 7346 - 2019	47.580,00	43.042,55	30,00	89,57	33,49	
CSI/ Implementação do projeto de segurança institucional/ PE: 9.6.2/ Ação 7347 - 2019	465.060,00	291.788,30	45,56	88,87	51,27	
CEAF/ Projeto Repositório Institucional/ PE 9.4.7/ 2019	0,00	0,00	67,32	90,60	74,31	
DTI/ Unidade de Assessoria Segurança da Informação/ PE: 9.6.2/ Ação 7348 - 2019	380.000,00	0,00	71,43	85,71	83,34	

Página 1 de 1 10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) Planejado do Projeto:** percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100** 0% até 25% / 25% até 50% / 50% até 75% / 75% até 100%