Gerado no dia 31/01/2023 às 15:02

Relatório Desempenho Objetivo Promover a defesa do Meio Ambiente 2022 (19 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00
Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 7.1.8/PE: 7.1.10/Ação 6271 - 2022	17.526,36	17.526,36	80.24	100,00	80,24
Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 6271 - 2022	15.000,00	12.311,38	83.33	100,00	83,33
Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 7.1.14 - 2022	0,00	0,00	68.34	100,00	68,34
Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 7.1.16/Ação 6271 - 2022	15.000,00	10.260,30	90.71	100,00	90,71
Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 7.1.19/PE: 7.1.21/Ação 6612 P - 2022	107.000,00	55.687,00	98.75	100,00	98,75
Ceama/Projeto Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2022	4.000,00	1.066,50	60.48	100,00	60,48
Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 6271 - 2022	9.401,79	9.401,79	99.17	100,00	99,17
Ceama/Parcerias para a reparação dos danos decorrentes da monocultura, dos incêndios criminosos e da supressão/PE: 7.2.1 - 2022	0,00	0,00	75.0	100,00	75,00
CEAMA/NUSF/Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco/PE 7.2.6/Ação 6269 - 2022	123.000,00	72.516,69	76.3	100,00	76,30
Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2022	23.000,00	0,00	55.0	100,00	55,00
Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 7.3.1/Ação 6271 - 2022	2.951,74	777,60	83.34	100,00	83,34
Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2022	13.219,80	12.784,80	66.67	100,00	66,67
Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2022	100.891,41	100.891,41	83.33	100,00	83,33
Ceama/Combate ao tráfico de animais silvestres/PE 7.4.2 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00
Ceama/Projeto Biomas da Bahia/ PE 7.1.19/ PE 7.1.21 - 2022	0,00	0,00	100.0	100,00	100,00
Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente/PE:	261.658,90	261.658,90		100,00	72,22

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
7.1.1/Ação 6271 - 2022			72.22		
Ceama/Estruturação das Promotorias de Justiça Regionais Especializadas na Defesa do Meio Ambiente/PE: 7.1.3/PE: 7.1.4/Ação 6271 - 2022	1.350,00	1.350,00	75.0	100,00	75,00
Ceama/Projeto Eco Kids e Eco Teens /PE: 7.1.6/Ação 6271 - 2022	0,00	0,00	0.0	100,00	0,00

Página 1 de 1 Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2021 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) planejado do projeto:** Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:** Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%

Obs.: Devido à suspensão da execução das iniciativas estratégicas 7.1.6 e 7.4.2, os respectivos planos de ação foram cancelados em 2022. Todavia, cabe salientar, que as referidas inciativas voltarão a ser executadas nos anos seguintes.