Gerado no dia31/08/2016às14:31

Relatório de Desempenho do Objetivo Promover a defesa dos direitos do Consumidor (2 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
0 itens associados					
Água é Vida: Um direito de todos	13.308,99	0,00	0,00	100,00	-
Operacional CEACON	61.347,10	30.877,79	31,25	92,75	33,69

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) Planejado do Projeto:** percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100** 0% a 70% / 71% a 90% / 91% a 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional