Gerado no dia 30/04/2019 às 09:44

Relatório Desempenho Objetivo Promover a Educação Pública de Qualidade 2019 (7 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtr
CEDUC/ Projeto Saúde + Educação/ PE: 3.1.4/ Ação 4732 - 2019	50.000,00	0,00	0,00	27,92	0,00	
CEDUC/ Conselhos Municipais de Fiscalização/ PE: 3.1.2 - 2019	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	
CEDUC/ Qualificação de Integrantes/ P.E 3.1.3/ Ação 7302 - 2019	7.000,00	300,00	46,25	22,83	202,55	
CEDUC/ Projeto Educação Inclusiva/ P.E 3.2.3/ Ação 4735 - 2019	49.450,00	49.356,79	28,33	43,17	65,63	
CEDUC/ Projeto Escola Sustentável/ PE: 3.1.4/ Ação 4732 - 2019	0,00	0,00	28,57	38,56	74,09	
CEDUC/ Projeto Saber Melhor/ PE: 3.2.2/ Ação 4737 - 2019	35.000,00	0,00	0,00	35,46	0,00	
CEDUC/ Projeto Escola Legal/ PE: 3.2.3/ Ação 4736 - 2019	28.500,00	0,00	11,11	27,66	40,17	

Página 1 de 1 10 itens por página

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2019 - Direitos reservados

LEGENDA		
Evolução do projeto: percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) Planejado do Projeto:** percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento	**Semáforo do Prazo do Projeto: (evolução do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100** 0% até 25% / 25% até 50% / 50% até 75% / 75% até 100%