Gerado no dia 27/10/2021 às 14:42

Relatório Desempenho Objetivo Promover a Educação Pública de Qualidade 2021 (15 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEDUC/ Criação de Núcleo de Assessoramento Técnico Interdisciplinar no Âmbito do Ceduc/ PE 3.1.1 - 2021	0,00	0,00	100,00	50,00	200,00
CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular dos Conselhos do FUNDEB/PE 3.1.2/Ação 4732 - 2021	3.500,00	0,00	0,00	54,92	0,00
Ceosp/Oferta de educação para jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade/3.3.5 -2021	0,00	0,00	86,67	90,56	95,71
CEDUC/Capacitação de membros, servidores e parceiros/PE 3.1.3/Ação 4732 - 2021	10.500,00	0,00	22,50	70,66	31,84
CEDUC/Programa Saúde + Educação/PE 3.1.4/Ação 4732 P - 2021	35.500,00	0,00	19,44	57,78	33,64
CEDUC/Efetivação da Gestão Democrática no Ambiente Escolar/PE 3.1.6 - 2021	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00
CEDUC/Georreferenciamento de Dados Escolares/PE 3.1.8 - 2021	0,00	0,00	33,34	80,84	41,24
CEDUC/Projeto Escola Sustentável/PE: 3.1.9/Ação 4732 - 2021	28.000,00	1.066,50	8,10	84,83	9,55
CEDUC/Projeto Saber Melhor/PE: 3.2.2/PE: 3.2.1/Ação 4732 - 2021	28.000,00	0,00	36,05	60,16	59,92
CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/PE:3.2.3/Ação 4732 - 2021	35.000,00	0,00	20,42	72,44	28,19
CEDUC/Projeto Escola Legal/PE: 3.2.4/Ação 4732 - 2021	21.000,00	0,00	10,84	79,68	13,60
CEDUC/Projeto #Seja Brother/PE: 3.2.5/Ação 4732 - 2021	38.500,00	0,00	0,00	49,94	0,00
CEDUC/Erradicação do Analfabetismo/PE 3.3.3 - 2021	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
CEDUC/Garantia da Educação de Jovens e Adultos/PE 3.3.4 - 2021	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00
CEDUC/Transporte Legal MPBA/PE 3.1.7 - 2021	0,00	0,00	70,00	71,15	98,38

Página 1 de 1 Não paginar

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto: Percentual de conclusão real do projeto	**Percentual (%) planejado do projeto:** Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:** Projeto não iniciado · 0% a 25% · 25% a 50% · 50% a 75% · 75% a 100%