Gerado no dia 29/07/2021 às 11:19

Relatório Desempenho Obj. Promover o aperfeiçoamento sistema defesa social 2021 (29 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Ex

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEOSP/ Aprimorar a execução e garantir os direitos dos grupos sociais vulneráveis em cumprimento de medidas de segurança/ PE1: 1.7.5 /PE2: 1.7.6 - 2021	0,00	0,00	64,53	80,69	79,98
CEOSP/Participação colaborativa da sociedade no âmbito da execução penal/PE 1.7.8 - 2021	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00
CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do sistema penitenciário/PE 1.7.10 - 2021	0,00	0,00	62,55	59,58	104,98
CEOSP/Projeto A Academia Vai ao Cárcere/PE 1.7.12/Ação 4758 - 2021	35.000,00	0,00	16,53	60,10	27,51
Caocrim/Projeto CEAP (Controle Externo da Atividade Policial)/PE 1.1.1/Ação 4073 P -2021	0,00	0,00	18,42	79,30	23,23
Caocrim/Projeto Laboratorium Maria da Penha/PE 1.1.2/Ação 4073 - 2021	5.000,00	0,00	0,00	37,32	0,00
CSI/Produção e Difusão do Conhecimento/PE 1.2.6/Ação 5211 - 2021	197.920,00	16.729,86	6,73	18,19	37,00
Caocrim/Capacitação de membros e servidores do MPBA na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2021	30.000,00	0,00	20,00	42,27	47,31
Caocrim/Implantação das centrais de inquéritos online nas promotorias do interior/PE 1.1.13 - 2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos acordos de não persecução penal/PE: 1.1.14 - 2021	0,00	0,00	54,19	75,43	71,84
Caocrim/Projeto Nucciber/PE: 1.1.15/Ação 4073 - 2021	20.000,00	0,00	62,42	82,68	75,49
Caocrim/GAECO - Enfrentamento ao crime organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2021	54.000,00	59.207,00	30,00	44,34	67,66
Caocrim/Ações de ampliação, fortalecimento e regionalização do GAECO/PE: 1.2.8/Ação 4073 - 2021	20.000,00	0,00	0,00	38,21	0,00
Caocrim/Implantação do inquérito policial eletrônico/PE 1.6.2 - 2021	0,00	0,00	47,66	47,28	100,80
Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso aos laudos periciais criminais/PE 1.6.5/Ação 4073 - 2021	5.000,00	0,00	0,00	27,38	0,00
CAOCRIM/ Projeto Vítima Acolhida/ PE: 1.3.4/ PEN - 2021	10.000,00	554,00	87,50	39,37	222,26
CEOSP/Projeto MP EDUCA RELERE/ PE: 1.7.11 - 2021	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00
CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758 -2021	15.000,00	0,00	81,16	69,42	116,92
CEOSP/Prevenção da Violencia em Grandes Eventos/PE: 1.1.16/Ação 4758 - 2021	4.000,00	0,00	48,71	73,37	66,39
CEOSP/Projeto CISP/ PE: 1.3.2 P/Ação 4758/PEN - 2021	30.000,00	0,00	33,27	62,52	53,21
CEOSP/Fortalecimento do programa de segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4/Ação 4758 P - PEN - 2021	5.000,00	0,00	99,80	99,99	99,81
CEOSP/Implementação das ações de segurança pública/PE 1.3.7 - 2021	0,00	0,00	46,77	63,74	73,37

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CEOSP/Tecnologia, Monitoramento e Segurança/PE 1.4.1 - 2021	0,00	0,00	25,00	62,13	40,24
CEOSP/ Projeto CIRA/PE 1.5.4 /Ação 4758/PEN - 2021	30.000,00	13.632,00	74,34	85,55	86,90
Ceosp/Monitoramento de viaturas policiais, por meios tecnológicos/PE 1.6.4 - 2021	0,00	0,00	25,00	62,13	40,24
CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema Prisional/PE1: 1.7.7/PE2: 1.7.9/PE3: 1.7.11/PE4:1.7.1 - 2021	0,00	0,00	99,78	99,78	100,00
CEOSP/Projeto CISP Segurança Pública Integrada/ PE:1.4.8 - 2021	0,00	0,00	74,69	99,12	75,35
CEOSP/Monitoramento e fiscalização do cumprimento das penas e medidas alternativas/PE 1.7.2 - 2021	0,00	0,00	55,00	81,42	67,55
CEOSP/Expansão da implantação do regime semiaberto/PE 1.7.3 - 2021	0,00	0,00	60,00	62,83	95,49

Página 1 de 1

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA

Evolução do Projeto:	Percentual (%) planejado do projeto:	Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%