Gerado no dia 30/04/2021 às 09:47

Relatório Desempenho Objetivo Promover a probidade na gestão pública 2021 (10 itens)

Exportar para Excel | Exportar para ODS | Exportar para CSV | Exportar para TXT | Exportar para PDF | Exportar para Word

Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto	Ações
						Limpar Filtra
CAOPAM/Projeto Transparência nas Constas Públicas/PE: 4.2.5 - 2021	10.000,00	0,00	17,00	36,67	46,35	
CAOPAM/Viabilizar o Compartilhamento de Dados do TCE/PE: 4.3.1 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1/Ação 4074 - 2021	5.000,00	0,00	15,48	20,64	74,99	
CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 4.1.2/Ação 4074 - 2021	20.000,00	0,00	0,00	16,60	0,00	
CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 4.1.4 - 2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas de Ativos do Estado/PE: 4.1.10- 2021	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	
CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério Público/PE: 4.1.14 - 2021	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	
CAOPAM/Criar e Estruturar Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção/PE: 4.1.16 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
CAOPAM/Criar Forças-Tarefa para a Atuação em Questões de Âmbito Regional/PE: 4.1.17/Ação 4074 - 2021	15.000,00	0,00	8,33	22,69	36,71	
CAOPAM/Estimular Controle Social da Gestão Pública/PE: 4.2.2/Ação 4074 - 2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-	

Página 1 de 1 10 itens por página

Channel - Da estratégia à execução © JExperts Tecnologia 2020 - Direitos reservados

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

LEGENDA		
Evolução do Projeto:	**Percentual (%) planejado do projeto:**	**Semáforo do Prazo do Projeto (evolução do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:**
Percentual de conclusão real do projeto	Percentual de conclusão que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado	Projeto não iniciado; 0% a 25%; 25% a 50%; 50% a 75%; 75% a 100%