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Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim Caocrim/Projeto CEAP/PE 1.1.1 (P) - 2023 Em execução 0,00 0,00 0,00 72,31 0

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/Capacitação de membros e servidores 
na área criminal/PE 1.1.4/Ação 4073/PEN - 2023

Em execução 41.729,00 14.243,02 64,29 75,96 84,63

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/Criação de estruturas voltadas aos 
acordos de não persecução penal/PE 1.1.14 - 

2023
Em execução 0,00 0,00 0,00 51,51 0

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/Capacitação para enfrentamento aos 
crimes cibernéticos/PE 1.1.15/Ação 4073/PEN - 

2023
Em execução 20.000,00 0,00 0,00 51,26 0

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/GAECO-Enfrentamento ao crime 
organizado/PE 1.2.2/Ação 4073/PEN - 2023

Em execução 333.271,00 148.931,18 51,56 59,32 86,92

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/Projeto Vítima Acolhida/PE 1.3.8/ Ação 
4073 - 2023

Em execução 10.000,00 0,00 0,00 62,19 0

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Enfrentamento às organizações 
criminosas nacionais (UMEP)/PE1: 1.2.1/PE2: 

1.2.4 - 2023
Em execução 0,00 0,00 100,00 95,89 104,28

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Caocrim

Caocrim/Aprimoramento da forma de acesso 
aos laudos das perícias criminais/PE 1.6.5 - 2023

Em execução 0,00 0,00 14,29 55,49 25,75

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Trabalho e Educação no Sistema 
Prisional (UMEP)/PE: 1.7.9 - 2023

Em execução 0,00 0,00 46,67 82,28 56,72

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/MP EDUCA (UMEP)/PE: 1.7.11/Ação 4758 
- 2023

Em iniciação 5.000,00 0,00 75,00 55,19 135,9

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
CSI

CSI/Produção e difusão do conhecimento/PE 
1.2.6/Ação 5211 - 2023

Em execução 234.000,00 36.127,36 49,84 55,19 90,31

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Melhoria do atendimento à saúde do 
sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.10 - 2023

Em execução 0,00 0,00 25,00 55,19 45,3

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/A Academia Vai ao Cárcere (UMEP)/PE 
1.7.12/Ação 4758 - 2023

Em execução 46.000,00 11.213,36 40,00 86,17 46,42

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Monitoramento de Alvos sensíveis no 
sistema penitenciário (UMEP)/PE 1.7.14 - 2023

Em execução 0,00 0,00 90,00 55,19 163,08
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Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Fortalecimento do programa de 
segurança pública e defesa social/PE: 1.3.4 

(P)/Ação 4758/PEN - 2023
Em execução 45.000,00 12.060,00 64,00 50,59 126,51

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Capacitações para o enfrentamento à 
criminalidade/PE:1.1.10/Ação 4758/PEN - 2023

Em execução 17.000,00 0,00 62,25 55,20 112,77

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
ceosp

CEOSP/Projeto CISP - Segurança Pública 
Integrada/PE: 1.3.2/Ação 4758/PEN - 2023

Em execução 17.000,00 0,00 52,67 57,81 91,11

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Projeto CIRA/PE 1.5.4/Ação 4758/PEN - 
2023

Em execução 40.000,00 0,00 55,00 67,30 81,72

Processos Internos 1
Promover o aperfeiçoamento do 

sistema de defesa social
Ceosp

CEOSP/Incremento das atividades do CEAP/PE 
1.6.6 - 2023

Em execução 0,00 0,00 61,67 59,53 103,59

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Aperfeiçoar e qualificar a atuação na 
defesa da saúde/PE 2.1.2 (P)/Ação 4761/PEN - 

2023  
Em execução 20.000,00 6.054,00 54,00 54,37 91,27

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 2.3.2/Ação 
4761 - 2023  

Em execução 10.000,00 0,00 43,33 49,48 78,33

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Projeto Cegonha (Atenção Básica/Média 
e alta complexidades)/PE1: 2.3.3/PE2: 

2.3.5/Ação 4761 - 2023
Em execução 70.000,00 0,00 34,17 54,95 56,38

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Garantir Adequada Regulação do Acesso 
ao SUS/PE 2.3.5/Ação 4761 - 2023

Em execução 50.000,00 0,00 50,00 59,44 76,92

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Garantir Observância aos Pisos de 
Investimentos em Saúde/PE 2.4.2/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 36,67 50,47 66,44

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Fomentar a implantação de políticas 
públicas na área de saúde em todo o Estado/PE 

2.5.1/Ação 4761 - 2023
Em execução 50.000,00 0,00 50,00 51,70 88,81

Processos Internos 2
Promover saúde pública de 

qualidade
Cesau

CESAU/Projeto Saúde+Educação/ PE 2.3.3/ Ação 
4761 - 2023

Em execução 20.000,00 1.803,20 32,50 46,19 59,12

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Garantia de programas de alfabetização 
e educação formal de jovens e adultos/P.E. 3.3.4 

- 2023
Em execução 0,00 0,00 0,00 47,40 28,36
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Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Programa Saúde + Educação/P.E.3.1.4 
(P)/Ação 4732 - 2023

Em execução 15.000,00 0,00 12,00 59,12 18,5

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Fiscalização do funcionamento regular 
dos conselhos e da aplicação dos recursos do 

FUNDEB/P.E. 3.1.2/PEN - 2023
Em execução 0,00 0,00 0,00 53,50 0

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Capacitação de membros, servidores e 
parceiros/P.E. 3.1.3/Ação 4732-2023

Em execução 150.000,00 0,00 0,00 60,48 0

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Efetivação da Gestão democrática no 
ambiente escolar /P.E. 3.1.6 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 47,04 0

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Projeto Transporte Legal MPBA/P.E. 
3.1.7/Ação 4732-2023

Em execução 10.000,00 0,00 0,00 60,91 30,93

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Georeferenciamento de dados 
escolares/ P.E. 3.1.8 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 54,65 0

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Projeto Escola Sustentável/P.E. 
3.1.9/Ação 4732/PEN-2023

Em iniciação 20.000,00 0,00 17,08 42,07 65,83

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Projeto Saber Melhor P.E.1:  3.2.1 / 
P.E.2: 3.2.2/Ação 4732 - 2023

Em execução 20.000,00 4.992,00 30,00 51,47 66,54

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Projeto Educação Inclusiva/P.E. 
3.2.3/PEN - 2023

Em execução 10.000,00 7.224,00 33,33 37,44 75,17

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc CEDUC/Escola Legal/P.E. 3.2.4/Ação 4732-2023 Em execução 10.000,00 0,00 0,00 41,53 20,69

Processos Internos 3
Promover a Educação Pública de 

Qualidade
Ceduc

CEDUC/Projeto #Sejabrother/P.E. 3.2.5/Ação 
4732-2023

Em execução 50.000,00 0,00 0,00 50,47 159,28

Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Articulação interinstitucional entre os 
órgãos da rede de controle/PE:4.1.15 - 2023

Em execução 0,00 0,00 51,67 63,64 67,65

Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Estruturar o Centro de Apoio/PE: 4.1.1 
(P)/Ação 4074 - 2023

Em execução 0,00 0,00 22,25 83,26 38,97

Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Capacitação dos Integrantes do 
Sistema de Defesa do Patrimônio Público/PE: 

4.1.2/Ação 4074/PEN - 2023
Em execução 44.720,00 44.720,00 66,67 33,33 200,01

Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Criar e Estruturar PJ Especializada/PE: 
4.1.4 - 2023

Em execução 0,00 0,00 7,50 26,19 15
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Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Prevenção ou Recuperação de Perdas 
de Ativos do Estado/PE: 4.1.10/Ação 4074/PEN - 

2023
Em execução 45.472,41 0,00 12,88 47,06 112,32

Processos Internos 4
Promover a probidade na gestão 

pública
Caopam

CAOPAM/Otimização da Atuação do Ministério 
Público/PE: 4.1.14/ Ação 4074 - 2023

Em execução 9.807,59 4.550,34 16,67 41,71 39,23

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caocife

CAOCIFE/Projeto Viver Com Cidadania/PE 
5.2.2/PE: 5.2.5/Ação 4075 - 2023

Em execução 18.000,00 0,00 25,00 47,21 31,25

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caocife

CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE: 
5.2.6/PE: 5.2.9 - 2023

Em execução 0,00 0,00 12,50 59,06 19,40

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Projeto Infância em Primeiro Lugar /PE1: 
5.1.2/PE2: 5.1.3 (P)/PE3: 5.1.23/Ação 4765/PEN - 

2023
Em iniciação 20.000,00 0,00 9,38 62,63 13,59

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/ Projeto Na Medida Certa/PE1: 
5.1.5/PE2: 5.1.7/PEN - 2023

Em execução 60.000,00 13.662,84 18,75 49,25 34,08

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Violações de direitos no Ambiente 
Digital/PE: 5.1.10/Ação 4765 - 2023

Em execução 10.000,00 0,00 0,00 26,19 0,00

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Projeto Tecendo o Amanhã/PE: 
5.1.12/Ação 4765 - 2023

Em execução 80.000,00 66.630,00 25,00 54,47 42,25

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Lei da Escuta/PE: 5.1.18/Ação 4765/PEN - 
2023

Em iniciação 25.000,00 0,00 16,67 50,87 29,05

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Substâncias Psicoativas/PE: 5.3.2/Ação 
4765 - 2023

Em execução 5.000,00 0,00 15,00 93,75 15,00

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Combate à violência 
sexual/PE:5.4.3/Ação 4765 - 2023

Em execução 25.000,00 0,00 66,67 78,77 82,26

Processos Internos 5
Promover a proteção da criança 

e do adolescente
Caoca

CAOCA/Projeto Cidadão Aprendiz/PE1: 
5.5.1/PE2: 5.5.3/ Ação 4765/PEN - 2023

Em execução 5.000,00 0,00 25,00 59,73 39,60

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Reestruturação e aperfeiçoamento da 

atuação do CAODH e promotorias/PE 
6.1.1(P)/Ação 4083 - 2023

Em execução 60.000,00 0,00 32,14 68,07 47,22

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Diálogo dos Saberes/PE 6.1.3/Ação 4083 

- 2023
Em execução 40.000,00 8.532,30 12,50 60,53 20,65

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh CAODH/DiverCidade/PE 6.2.4/Ação 4083 - 2023 Em execução 50.000,00 0,00 41,67 71,98 57,89
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Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Ceaf
CEAF/Fomento a estudos e pesquisa sobre 

questões étnicos raciais/PE: 6.2.2 - 2023
Em iniciação 0,00 0,00 62,50 56,07 111,47

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Todos contra o Racismo/PE 6.2.7/Ação 

4083 - 2023
Em execução 50.000,00 0,00 50,00 74,62 67,01

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Implementação do SUAS e seu 

adequado funcionamento/PE 6.2.9/Ação 4083 - 
2023

Em execução 41.423,00 28.080,91 78,13 82,28 94,96

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Conselhos PCD/PE 6.4.4/Ação 4083 - 

2023
Em execução 10.000,00 0,00 55,00 54,21 101,46

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh CAODH/Defesa PCD/PE 6.4.6/Ação 4083 - 2023 Em execução 50.000,00 9.425,00 37,50 58,86 63,71

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Caodh
CAODH/Projeto Voz da Experiência/PE 

6.5.2/Ação 4083 - 2023
Em execução 35.000,00 0,00 10,00 74,85 13,36

Processos Internos 6 Promover a defesa da Cidadania Cesau
CESAU/Projeto Saúde Mental/PE 6.4.1/Ação 

4761 - 2023
Em execução 30.000,00 0,00 56,67 58,51 96,86

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Atuação Ministerial na Defesa e 
Proteção do Meio Ambiente/PE: 7.1.1 (P)/Ação 

6271 - 2023
Em execução 385.000,00 73.405,16 16,88 54,49 30,98

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Patrimônio Público e Moralidade na 
defesa do meio ambiente/PE: 7.1.7 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 55,19 0

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Projeto Reciclar e Crescer/PE: 
7.1.10/Ação 6271 - 2023

Em execução 20.000,00 0,00 36,25 55,19 65,68

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Projeto Floresta Legal/PE: 7.1.13/Ação 
6271 - 2023

Em execução 25.000,00 0,00 31,25 65,08 48,02

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Valoração dos danos ambientais/PE: 
7.1.14 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 48,67 61,14 79,6

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Projeto Município Ecolegal/PE: 
7.1.16/Ação 6271 - 2023

Em execução 20.000,00 9.194,00 22,86 55,46 41,22

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/ Projeto Biomas da Bahia/ PE 7.1.19/ PE 
7.1.21/Ação 6271 - 2023

Em execução 10.000,00 0,00 70,71 64,85 109,03

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama Ceama/Agrotóxicos/PE: 7.1.23/Ação 6271 - 2023 Em execução 10.000,00 1.170,00 48,00 53,08 90,43

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/Projeto Movimenta/PE: 7.1.24/Ação 
6271 - 2023

Em execução 10.000,00 0,00 31,25 39,66 78,8
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Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/NUDEPHAC/Projeto Cultura Legal/PE 
7.3.1/Ação 6271 - 2023

Em execução 5.000,00 2.570,00 61,88 58,50 105,78

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/NUDEPHAC/Patrimônio histórico e 
cultural/PE 7.3.2/Ação 6271 - 2023

Em execução 35.000,00 28.541,47 50,00 64,83 77,12

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama Ceama/CIGEO/PE: 7.4.1/Ação 6271 - 2023 Em execução 100.000,00 42.055,05 36,04 63,91 56,39

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/NUMA/Projeto Mata Atlântica Bahia/PE 
7.1.19/PE: 7.1.21 (P)/Ação 6612 - 2023

Em execução 162.000,00 30.704,00 54,00 58,64 92,08

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/NUMA/Licenciamentos Ambientais/PE 
7.2.7/PE 7.2.8/Ação 6612 - 2023

Em execução 23.000,00 0,00 67,50 54,95 122,83

Processos Internos 7
Promover a defesa do Meio 

Ambiente
Ceama

Ceama/ NUSF/ Defesa e Proteção da Bacia do 
Rio São Francisco/ PE: 7.2.6 (P)/Ação 6269 - 

2023
Em execução 175.000,00 83.528,80 40,18 48,52 82,81

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/Apoiar Promotorias de Justiça da 
Defesa do Consumidor/PE 8.1.1 (P)/PE 

8.1.8/Ação 6268 - 2023
Em execução 1.800,00 0,00 37,50 45,69 75,31

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/Rede de Proteção do Consumidor /PE 
8.1.4/Ação 6268 - 2023

Em execução 8.145,06 17.683,94 100,00 46,06 181,09

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/ Projeto Conexão Consumidor / PE 
8.4.2 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 43,98 0

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/Projeto Energizar/PE 8.4.1/Ação 6268 - 
2023

Em execução 83.000,00 0,00 83,34 85,91 92,3

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/ Projeto Água é Vida/PE 8.4.4/Ação 
6268 - 2023

Em execução 18.400,00 0,00 35,17 58,83 49,03

Processos Internos 8
Promover a defesa dos direitos 

do consumidor
Ceacon

CEACON/Combater a comercialização de 
combustíveis fora das especificações legais/PE 

8.5.2/Ação 6268 - 2023
Em execução 600,00 0,00 86,67 51,38 164,03

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Capacitação dos integrantes e Estruturação 
da CGE/PE 9.1.1 (P)/PE 9.1.6/PEN - 2023

Em execução 115.000,00 27.686,14 17,09 47,00 36,36

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Implantação e disseminação de uma 
cultura de planejamento/PE 9.2.1 - 2023

Em execução 25.200,00 390,00 0,00 55,06 0
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Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
Corregedoria

Subprojeto Corregedoria (Corregedoria-
CGE/Fomentar a adoção de critérios de 

promoção e remoção por merecimento que 
estimulem a adesão ao Plano Estratégico/PE 

9.2.3 - 2023)

Em execução 0,00 0,00 14,17 52,53 26,98

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Alinhamento físico, orçamentário e 
financeiro dos Planos Institucionais/PE 

9.3.1/PEN - 2023
Em execução 0,00 0,00 65,16 74,81 87,1

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

Subprojeto CGE (Corregedoria-CGE/Fomentar a 
adoção de critérios de promoção e remoção por 
merecimento que estimulem a adesão ao Plano 

Estratégico/PE 9.2.3 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 50,00 0

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Construção do PE 2024-2031/PE 9.3.4/Ação 
5107 - 2023

Em execução 379.800,00 171.913,32 69,00 96,67 71,38

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CSI

CSI/Soluçoes tecnologicas/PE 9.6.3 (P)/Ação 
5211 - 2023

Em execução 270.000,00 0,00 0,00 55,19 0

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Desenvolver ações de fomento à gestão 
das informações e do conhecimento/PE: 9.4.1 - 

2023
Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CSI CSI/Capacitação/PE 9.6.4/ Ação 5211 - 2023 Em execução 296.000,00 47.215,01 40,00 55,19 72,48

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
DGP

Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Projeto Gestão por 
Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 0,00 0,00

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Ações de excelência no âmbito da gestão 
pública/PE 9.4.11/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 37,50 40,83 91,84

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
Ceaf

Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Projeto Gestão por 
Competências/PE: 9.4.5/PEN - 2023)

Em execução 0,00 0,00 59,57 76,55 77,82

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
CGE

CGE/Estruturação da Unidade de Processos no 
âmbito da CGE/PE: 9.4.13/Ação 5107 - 2023

Em execução 0,00 0,00 56,38 46,34 121,66

Processos Internos 9
Implantar e implementar a 

Gestão Estratégica
Gabinete Gabinete/Projeto PAPJ/PE 9.2.1 - 2023 Em iniciação 0,00 0,00 0,00 46,58 0
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Processos Internos 10
Fortalecer as alianças 

Estratégicas
Segunda Instância

Segunda Instância/Priorização de ações visando 
o julgamento de feitos referentes a direitos 

difusos e coletivos e de repercussão geral/PE 
10.2.5 - 2023

Em execução 0,00 0,00 22,22 65,13 34,12

Processos Internos 10
Fortalecer as alianças 

Estratégicas
Gabinete

Gabinete/Fortalecimento de Parcerias 
insterinstitucionais/PE1: 10.1.1/PE2: 10.1.5 - 

2023
Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0,00

Processos Internos 10
Fortalecer as alianças 

Estratégicas
Gabinete

Gabinete/Integração de sistemas/PE 10.2.6 - 
2023

Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0,00

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Ouvidoria

Ouvidoria/Estruturar o funcionamento da 
Ouvidoria/PE 11.1.2 - 2023

Em execução 0,00 0,00 30,00 84,53 35,49

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Segunda Instância

Segunda Instância/Instituir comissão para 
identificar as necessidades do 2º Grau visando a 
alteração da Lei Orgânica do MPBA/PE 11.2.1 - 

2023

Em execução 0,00 0,00 1,11 47,54 2,33

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Segunda Instância

Segunda Instância/Implementação das 
Secretarias Processuais no 2º Grau/PE 11.1.4 - 

2023
Em execução 0,00 0,00 100,00 59,41 168,32

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
CGE

CGE/Unidade de Processos/Implementar as 
Secretarias Processuais nas Unidades do 

MPBA/PE 11.1.4/Ação 5107 - 2023
Em execução 30.000,00 606,00 79,17 83,99 94,27

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Corregedoria

Corregedoria/Uniformização e regulamentação 
dos trâmites procedimentais e das rotinas 

administrativas internas do MPBA/PE 11.1.5 e 
PE 11.1.9 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,74 0,00

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Ouvidoria

Ouvidoria/Integração entre a ouvidoria e o 
público interno e externo/PE 11.1.6 (P)/Ação 

4057 - 2023
Em execução 50.000,00 25.038,42 50,33 67,70 74,34

Processos Internos 11
Aperfeiçoar o instrumental 

normativo
Secretaria-Geral

Secretaria-Geral/Otimização das rotinas 
administrativas internas/PE: 11.1.5 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 65,02 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Secretaria-Geral
Secretaria-Geral/Módulo de aferição das 

atribuições das Promotorias de Justiça/PE: 
12.3.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 18,33 0,00
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Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Secretaria-Geral
Secretaria-Geral/Revisão das atribuições das 

Promotorias de Justiça/PE: 12.7.5 - 2023
Em execução 0,00 0,00 20,63 43,76 47,15

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Ceat
CEAT/Atendimento das solicitações de Apoio 

Técnico/PE 12.7.8 (P)/Ação 4081 - 2023
Em execução 485.000,00 88.966,32 2,22 58,52 3,79

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Ceat
CEAT/Parcerias com Instituições com Instituição 
para auxiliar as Atividades da Ceat/PE 12.7.10 - 

2023
Em execução 0,00 0,00 0,00 58,52 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Corregedoria
Corregedoria/Acompanhamento de 

produtividade e resolutividade de membros/PE 
12.3.1 (P)/Ação 6968 - 2023

Em execução 376.000,00 108.299,77 23,06 58,75 39,25

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional CGE CGE/MP Comunidade/PE 12.1.4 - 2023 Em execução 0,00 0,00 0,00 58,28 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Corregedoria

Corregedoria/Elaborar e implementar programa 
de controle de cumprimento de prazos 
procedimentais e redução de passivos 

procedimentais existentes/PE 12.5.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 18,75 53,73 34,89

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Corregedoria
Corregedoria/Projeto Corregedoria Digital/PE 

12.7.2 - 2023
Em iniciação 0,00 0,00 96,88 100,00 96,88

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Caocife
CAOCIFE/Projeto Paternidade Responsável/PE 

12.1.5/Ação 4075 - 2023
Em execução 100.000,00 0,00 14,44 80,07 18,04

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Caocife
CAOCIFE/Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e do 
Terceiro Setor/ PE 12.2.5 (P)/Ação 4075 - 2023

Em execução 20.000,00 0,00 0,00 52,96 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Caocife
CAOCIFE/Aperfeiçoamento da atuação do MPBA 
na fiscalização do Terceiro Setor/PE 12.2.6/Ação 

4075 - 2023
Em execução 2.000,00 0,00 0,00 74,38 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Ceaf CEAF/Convivência Literária/PE: 12.6.4 - 2023 Em execução 0,00 0,00 34,17 81,6 41,88

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Gabinete
Subprojeto Gabinete (Gabinete-NUPIA/Soluções 
adequadas de conflitos no âmbito do Ministério 

Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)
Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0,00
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Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Ceaf
CEAF/Fomento a pesquisas que favoreçam a 

inovação institucional/PE: 12.8.1 - 2023
Em execução 0,00 0,00 50,00 57,75 86,59

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Nupia
Subprojeto NUPIA (Gabinete-NUPIA/Soluções 

adequadas de conflitos no âmbito do Ministério 
Público/PE 12.1.1/PEN - 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 1,97 28,07 7,02

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Gabinete
Subprojeto Gabinete (Gabinete-Segunda 

Instância/Implementação da especialização no 
âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Segunda Instância

Subprojeto Segunda Instância (Gabinete-
Segunda Instância/Implementação da 

especialização no âmbito do 2º Grau/PE 12.4.1 - 
2023)

Em execução 0,00 0,00 93,75 65,72 142,64

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Gabinete
Gabinete/Instituir comissão permanente para 
estudos de redimensionamento das atividades 

ministeriais/PE 12.7.7 - 2023
Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0,00

Aprendizado e 
Conhecimento

12 Aperfeiçoar a Atuação Funcional Nupia
NUPIA/Estruturação do NUPIA/PE 12.2.3/PEN - 

2023
Em iniciação 0,00 0,00 1,11 23,75 4,67

Processos Internos 13
Fomentar a integração 

institucional
Corregedoria

Corregedoria/Projeto Política de 
Comunicação/PE 13.1.3/PEN - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 0,00 70,13 0

Processos Internos 13
Fomentar a integração 

institucional
CGE

CGE/Realização de reuniões periódicas de 
alinhamento estratégico/PE: 13.2.3 - 2023

Em execução 0,00 0,00 12,50 65,44 19,1

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
Secretaria-Geral

Secretaria-Geral/Adequação estrutural à nova 
Lei de Organização Judiciária/PE: 14.1.3 - 2023

Em execução 0,00 0,00 50,00 64,31 77,75

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
Secretaria-Geral

Secretaria-Geral/Mapeamento e 
aperfeiçoamento de rotinas/PE: 14.5.1/PE: 

14.5.2/PEN - 2023
Em execução 0,00 0,00 21,00 53,28 39,41

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm

DADM/Aparelhamento de Unidades do 
MPBA/PE 14.7.5 (P)/Ação 3027/PEN - 2023

Em execução 1200000,00 1013018,13 66,25 48,9 135,49

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm DADM/EGBA/PE 14.6.1 (P)/Ação 7336 - 2023 Em execução 700000,00 0,00 56,67 72,75 77,89
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Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm

DADM/Adequação da Frota de Veículos do 
Ministério Público/PE 14.8.3 (P)/Ação 1465 - 

2023
Em execução 754000,00 0,00 66,67 81,8 81,5

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm

DADM/Melhoria, expansão e automação dos 
serviços de apoio/PE 14.3.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 37,50 58,2 64,43

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm

DADM/Projeto de atendimento Integrado - 
PROATI/PE 14.4.4 - 2023

Em execução 0,00 0,00 68,33 81,57 83,77

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
CGE

CGE/Mapeamento de processos organizacionais 
no MPBA/PE 14.5.1/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 7,73 10,33 74,86

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
DAdm

DADM/Aprimoramento da Gestão de 
Transportes/PE 14.8.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 56,67 80,94 70,01

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
Corregedoria

Corregedoria/Implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade da CGMP/PE 14.5.1/PEN - 

2023
Em iniciação 0,00 0,00 0,00 55,19 0

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
SGA

SGA/Estrutura Organizacional Administrativa do 
MPBA/PE 14.1.1 (P)/ AÇÃO 1109/PEN - 2023

Em execução 50000,00 84182,00 63,89 75,95 84,12

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa
SGA

SGA/Programa de Racionalização de Recursos 
Organizacionais/PE 14.7.7/AÇÃO 1109/PEN - 

2023  
Em execução 30000,00 0,00 0,00 88,07 0

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa -Obras 2023
DEA

DEA/Construção de unidades do MPBA/PE 
14.2.2 (P)/Ação 5092 - 2023

Em execução 10451000,00 5273211,37 37,06 60,04 61,73

Processos Internos 14
Melhorar a Gestão 

Administrativa -Obras 2023
DEA

DEA/Reforma de Unidades do Ministério 
Público/PE 14.2.4 (P)/Ação 7508 - 2023

Em execução 5679470,00 2335719,29 74,60 94,55 78,9

Orçamento 15
Incrementar recursos e fortalecer 

a gestão
Controladoria

Controladoria/Estruturar a Unidade de Controle 
Interno/PE 15.3.1/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 43,90 68,28 64,29

Orçamento 15
Incrementar recursos e fortalecer 

a gestão
DPGO

DPGO/Incremento de cota orçamentária 
anual/PE: 15.5.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Orçamento 15
Incrementar recursos e fortalecer 

a gestão
Controladoria

Controladoria/Controle Interno difuso e 
interiorização/PE 15.3.2/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 26,67 51,99 51,29

Orçamento 15
Incrementar recursos e fortalecer 

a gestão
DPGO

DPGO/Estudos sobre orçamento visando a 
diversificação de fontes/PE 15.5.2/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 10,00 59,05 16,93
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Orçamento 15
Incrementar recursos e fortalecer 

a gestão
DCCL

DCCL/Ação de Capacitação Estruturante para a 
nova lei de licitação/PE 15.4.2/PEN 3.2.2 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

DGP/ Prover Promotorias de Entrância Inicial e 
Intermediária/PE:16.2.5 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 43,33 53,85 58,9

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP DGP/Projeto Siga Servidor/PE: 16.5.1 - 2023 Em iniciação 0,00 0,00 0 3,03 0

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

Subprojeto CEAF (CEAF-DGP/Concurso Público 
para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023 )

Em execução 140.000,00 1.121.534,40 80 58,86 124,98

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

Subprojeto DGP (CEAF-DGP/Concurso Público 
para Servidores/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885- 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 83,33 71,12 116,07

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Ações para 
implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 

16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)
Em iniciação 0,00 0,00 0 50,47 0

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Ações para 
implementar saúde e bem-estar no trabalho/PE: 

16.1.2 (P)/Ação 6984 - 2023)
Em execução 0,00 0,00 19,17 49,14 35,12

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

Subprojeto DGP (DGP-CEAF/Concurso público 
para membros/PE:16.2.3 - 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 0 50,47 0

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

Subprojeto CEAF (DGP-CEAF/Concurso público 
para membros/PE:16.2.3 - 2023)

Em execução 200.000,00 0,00 83 88,64 92,51

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/Qualificação de Integrantes do MPBA/PE: 
16.4.2(P)/Ação 3594/PEN - 2023

Em execução 800.000,00 198.204,26 40 62,79 60,2

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/Realização de processo seletivo para 
estagiários/PE: 16.2.4 (P)/Ação 7885 - 2023

Em execução 30.000,00 0,00 79,33 42,9 177,54

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

Subprojeto DGP (DGP-CEAF-
SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos 
de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o 

CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)

Em iniciação 0,00 0,00 0 40,73 0

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
SGA

SGA/Gestão Integrada de Desenvolvimento/PE: 
16.4.13/AÇÃO 1109/PEN - 2023

Em execução 70.000,00 17.000,00 50 59,05 84,67
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Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

Subprojeto CEAF (DGP-CEAF-
SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos 
de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o 

CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)

Em execução 0,00 0,00 2,5 56,3 4,14

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Secretaria-Geral

Subprojeto Secretaria-Geral (DGP-CEAF-
SECRETARIA/Alinhamento de ideias e processos 
de gestão de pessoas entre a Secretaria-Geral, o 

CEAF e a DGP/PE: 16.5.2 - 2023)

Em execução 0,00 0,00 0 40 0

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/Qualificação de integrantes do Ministério 
Público/PE1:16.4.3/PE2: 16.4.4/PE3: 16.4.5/PE4: 

16.4.6/PEN - 2023
Em execução 0,00 0,00 51,66 51,73 89,08

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/Parceria para disponibilização de 
mestrado profissionalizante/PE: 16.4.9 - 2023

Em execução 0,00 0,00 98,33 52,19 179,05

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/Implementar um programa de residência 
jurídica/PE: 16.6.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 33,33 57,87 54,26

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
Ceaf

CEAF/ Reformulação da Sistemática da Gestão 
de Estágios/PE: 16.6.2 - 2023

Em execução 0,00 0,00 76,67 85,53 85,27

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

DGP/Projeto Qualidade de Vida no trabalho/PE: 
16.1.2 (P) - 2023

Em iniciação 20.000,00 3.327,27 42,94 61,76 86,77

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

DGP/Estruturar Plano de Cargos e Salários/PE: 
16.1.5 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 90 76,25 101,41

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

DGP/Revisar Avaliação de Desempenho na 
Carreira/PE: 16.1.7 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 66,67 66,67 100

Aprendizado e 
Conhecimento

16
Aperfeiçoar a política de gestão 

de pessoas
DGP

DGP/Criação de Equipes 
Multidisciplinares/PE:16.2.2 - 2023

Em iniciação 0,00 0,00 0 50,47 0

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Transformação digital no MPBA  (DTI)/PE 
17.3.10/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 50,00 62,69 79,75

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Implantação da rede sem fio/PE 
17.1.1/Ação 5108 - 2023

Em execução 1.200.000,00 0,00 41,67 66,67 62,50

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Processamento, armazenamento e 
segurança dos serviços de TI (DTI)/PE 

17.1.3/Ação 5108 - 2023
Em execução 6.500.000,00 0,00 33,33 53,50 62,30



Perspectiva
Nº 

Objetivo
Objetivo Área de atuação Nome do Projeto / Plano de Ação Situação

Custo Planejado 
do Projeto

Custo 
Realizado do 

Projeto

Evolução 
do projeto

Percentual 
(%) 

Planejado 
do Projeto

Semáforo de 
Prazo do 
Projeto

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS / PLANOS DE AÇÃO INSTITUCIONAIS
2º TRIMESTRE DE 2023

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Modernização do Parque Tecnológico do 
MPBA/PE 17.1.5(P)/Ação 5108 - 2023

Em execução 2.496.000,00 0,00 2,50 76,55 3,27

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Ferramentas facilitadoras da atuação dos 
membros  (DTI)/PE 17.2.4/Ação 7626/PEN - 2023

Em execução 4.800.000,00 0,00 17,32 36,16 47,90

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Desenvolvimento dos sistemas e soluções 
de BI  (DTI)/PE 17.2.5 - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 13,82 0,00

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Especificação do Sistema de Gestão 
Integrada de ERP/PE 17.2.8 - 2023

Em execução 0,00 0,00 37,50 42,01 89,26

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Desenvolver e adaptar software no site do 
MPBA  (DTI)/PE 17.3.1 - 2023

Em execução 0,00 0,00 33,33 49,21 67,74

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Programa de Governança em TI/PE 
17.3.2/Ação 7626 (P)/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Capacitação continuada para servidores da 
DTI  (DTI)/PE 17.3.7/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 75,00 81,88 91,59

Processos Internos 17
Ampliar e melhorar a 

infraestrutura Tecnologica
DTI

DTI/Uso da TI na atuação funcional  (DTI)/PE 
17.3.9/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 66,67 62,59 106,51

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Publicidade Institucional/PE 

18.3.3(P)/Ação 2050/PEN - 2023
Em execução 600.000,00 30.349,08 30,000 39,18 76,57

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Modernização e ampliação dos canais 

de comunicação com a população/PE 
18.3.4/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 14,29 30,97 46,14

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Projeto Comunicação Mais Social/PE 

18.3.6 (P)/Ação 5248/PEN - 2023
Em execução 419.000,00 60.044,54 38,17 70,97 53,78

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Reestruturação da área de 

comunicação social/PE 18.1.1/Ação 5248 - 2023
Em execução 270.000,00 3.840,00 65,50 81,68 80,20

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Projeto CECOM Itinerante/PE 18.1.1(2) - 

2023
Em execução 0,00 0,00 2,27 9,41 24,12

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Plano de Comunicação/PE 18.1.2/Ação 

2050/PEN - 2023
Em execução 35.000,00 0,00 34,38 54,41 63,18

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Guia de Serviços de Comunicação 

Social/PE 18.1.4/PEN - 2023
Em execução 0,000 0,00 6,67 34,32 19,43
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Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Radio MPBA/PE 18.1.5/Ação 5248/PEN - 

2023
Em execução 276.000,00 72.120,12 27,78 41,25 67,35

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Politica de comunicação social do 

MPBA/PE 18.1.7 - 2023
Em execução 0,00 0,00 11,11 56,19 19,77

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Projeto Comunicação Mais Social - 

Mídia training/PE 18.2.1/Ação 5248/PEN -2023
Em execução 50.000,00 0,00 22,00 42,12 52,24

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Modernização e ampliação dos canais 

de comunicação com a população/PE 
18.3.1/PEN - 2023

Em execução 0,00 0,00 1,43 29,77 4,80

Processos Internos 18 Fortalecer a Imagem Institucional Cecom
CECOM/Pesquisa de imagem/PE 18.3.2/Ação 

5248 - 2023
Em execução 50.000,00 0,00 63,13 64,37 98,07


