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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto

Evolugao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
l | || | || | | Limpar | | Filtrar
DEA/ PE 1 4.2.2/ Agao 5092 - 2018 4.828.308,93 78.633,19 - 85,91 . 30,86
26,51
DEA/ PE 1 4.2.4/ Agao 7508 - 2018 883.000,00 280.674,59 93,49 . 2523
23,59
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LEGENDA

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugio do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel —Sistema de Governanca Institucional
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