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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agoes
| [ | [ | | | | | | | Limpar | | Filtrar
DEA/ PE 1 4.2.2/ Agao 5092 - 2018 4.828.308,93 304.877,28 97,31 . 35,02
34,08
DEA/ PE 1 4.2.4/ Agéo 7508 - 2018 883.000,00 390.852,53 99,83 . 27,55
27,50
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LEGENDA

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusédo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugio do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100

B 0% até 25% [ 25% até 50% [ | 50% até 75% [ 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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