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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agoes
| [ | [ | | | | | | | Limpar || Filtrar
DEA/ PE 1 4.2.2/ Agao 5092 - 2018 4.828.308,93 1.803.326,63 100,00 . 42,19
42,19
DEA/ PE 1 4.2.4/ Agéo 7508 - 2018 883.000,00 600.946,05 100,00 . 30,63
30,63
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusao real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
B 0% até 25% [ 25% até 50% [ ] 50%até 75% [ 75% até 100%
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