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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto
DEA/Reforma de Unidades do Ministério 865.000,00 53.859,86 58,00
Publico/PE: 14.2.4/ Agao 7508 - 2021

. 48,65
28,22
DEA/Ampliagéo e melhoria da infraestrutura 0,00 0,00 59,18
Fisica do MPBA/PE: 14.2.5 - 2021

. 0,00
0,00
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolucdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolucdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusio real do projeto [ ] Projeto nio iniciado Bl o%a2sn B 2s%as50% [ 50%a75% B 75%a100%

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado
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