30/01/2023 11:17

Channel
Gerado no dia 30/01/2023 as 11:17
Relatério de Desempenho de Obras - Construgao e Reforma 2022 (3 itens) e 5] Exportar para Excel s Exportar para ODS | cauExportar para CSV wr Exportar para TXT  A]Exportar para PDF @] Exportar para Word
Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agdes
] l ] l ] l ] l ] l ] Limpar || Filtrar
DEA/Construgéo de unidades do 9.812.999,90 4.104.336,74 100,00 52,22
MPBA/PE 14.2.2/Ac¢édo 5092 P - 2022
52.22
DEA/Reforma de Unidades do Ministério  2.894.530,00 677.340,04 100,00 60,17
Publico/PE 14.2.4/Agao 7508 P - 2022
60.17
DEA/Parcerias visando espagos 0,00 0,00 . 100,00 . 11,00
adequados para o Ministério Publico/PE
14.2.5 - 2022 1.0
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Seméaforo do Prazo do Projeto (evolucdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusio real do projeto [] Projetondoiniciade | o%a2s% [ 25%as50% [0 50%a75% B 75%a 100%

Percentual de conclusio que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado
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