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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto

Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acbes

| |

| | |

| | | [ impar | Fiear

CORREGEDORIA/ PRODUTIVIDADE 0.00 0.00 32.38 . 0,00
FUNCIONAL/ PE: 12.3.1 - 2018

0,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agédo 7360 55,000.00 7,320.75 13.18 . 227,60
-2018

30,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Agéo: 110,000.00 29,352.50 24.71 . 255,39
7352 - 2018

63,10
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 6968 98,000.00 0.00 30.74 . 0,00
-2018

0,00
CAOCIFE/ Projeto Paternidade 70,000.00 5,676.50 I 15.41 . 19,86
Responsavel/ PE 12.1.5/ Agao 4804 -
2018 3,06
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 4801 88,000.00 50,175.98 30.54 . 94,13
-2018 28,75
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Agao 7353 70,000.00 7,598.05 30.72 . 0,07
-2018

0,02
CORREGEDORIA/ CORREIGAO 0.00 0.00 30.74 . 48,80
ONLINE/ PE: 12.7.2 - 2018

15,00
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Evolugdo do projeto:
percentual de concluséo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:
percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugio do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
Bl 0% até 25% [0 25% até 50% [ | 50%até 75% [ 75% até 100%
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