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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agodes
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CORREGEDORIA/ PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 68,33 73,17
FUNCIONAL/ PE: 12.3.1 - 2018 SR
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agdo 7360 55.000,00 10.586,25 _ 46,07 . 112,17
-2018

51,67
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Ag&o: 110.000,00 30.552,50 _ 60,04 . 151,52
7352 -2018 50197
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 6968 98.000,00 0,00 _ 63,22 . 152,19
-2018 06,21
CAOCIFE/ Projeto Paternidade 52.500,00 21.031,85 60,58 74,75
Responsavel/ PE 12.1.5/ Agao 4804 - _
2018 45,28
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 4801 58.144,50 50.175,98 _ 63,00 . 142,86
-2018 90,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Agao 7353 70.000,00 33.078,05 _ 63,20 . 86,32
-2018

54,55
CORREGEDORIA/ CORREICAO 0,00 0,00 - 63,20 . 23,73
ONLINE/ PE: 12.7.2 - 2018 B0
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LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: . Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel —5Sistema de Governandga Institucional
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