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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agoes
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CORREGEDORIA/ PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 90,75 . 110,19
FUNCIONAL/ PE: 12.3.1 - 2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agéo 7360 21.641,00 21.338,25 _ 82,14 . 101,44
- 2018

83,33
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Ag&o: 52.953,00 34.870,83 _ 87,31 . 113,14
7352 - 2018

98,79
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agé0 6968  355.840,00 338.578,77 _ 88,32 . 113,23
-2018

100,00
CAOCIFE/ Projeto Paternidade 57.190,00 40.517,85 _ 91,75 65,78
Responsavel/ PE 12.1.5/ Agcdo 4804 -
2018 60,35
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agéo 4801  50.633,50 39.476,18 _ 88,25 . 113,32
-2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Agao 7353 55.077,00 49.272,77 _ 88,31 . 81,44
- 2018

71,92
CORREGEDORIA/ CORREICAO 0,00 0,00 - 88,31 . 16,99
ONLINE/ PE: 12.7.2 - 2018

15,00
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LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de conclusdo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:] 50% até 75% - 75% até 100%

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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