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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Agodes

l l l l l ] l ] l ] Limpar | Filtrar

CORREGEDORIA/ PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 100,00 . 100,00
FUNCIONAL/ PE: 12.3.1 - 2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agdo 7360 21.641,00 21.338,25 _ 100,00 . 100,00
-2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Ag&o: 52.953,00 34.870,83 _ 100,00 . 100,00
7352 - 2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 6968 355.840,00 338.578,77 _ 100,00 . 100,00
-2018 100,00
CAOCIFE/ Projeto Paternidade 57.190,00 50.472,40 _ 100,00 62,50
Responsavel/ PE 12.1.5/ Agao 4804 -
2018 62,50
CORREGEDORIA/ PE: 12.3.1 Agao 4801 50.633,50 39.476,18 _ 100,00 . 100,00
-2018

100,00
CORREGEDORIA/ PE: 12.7.2/ Agao 7353 55.077,00 49.272,77 _ 100,00 . 92,00
-2018

92,00
CORREGEDORIA/ CORREICAO 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
ONLINE/ PE: 12.7.2 - 2018

100,00

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

Channel - Tl para resultados estratégicos © JExperts Tecnologia 2018 - Direitos reservados

LEGENDA
Evolugdo do projeto: Percentual (%) Planejado do Projeto: Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
percentual de concluséo real do projeto | percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento - 0% até 25% - 25% até 50% |:| 50% até 75% - 75% até 100%
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