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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolucao do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto =~ Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ Limpar | Filtrar
CAOCIFE/Projeto Paternidade 72.000,00 0,00 42,26 . 0,00
Responsavel/PE 12.1.5/PE: 5.2.6/PE:
5.2.9/A¢a0 4075 - 2020 0,00
CAOCIFE/Aperfeigoar Atuagao do 4.000,00 0,00 35,08 . 0,00
Caocife/PE 12.2.5/A¢é0 4075 P - 2020 0.00
CAOCIFE/Fiscalizagdo do Terceiro Setor/ 4.000,00 0,00 34,10 . 0,00
PE 12.2.6/Agao 4075 - 2020

0,00
CEAF/Atualizar Acervo Bibliografico e 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Aperfeigoar Acesso a Biblioteca Virtual/PE:
12.6.3/PE: 12.6.2/Aga0 3594 - 2020 0,00
CEAT/Capacitagéo e Estruturagéo/PE 339.500,00 1.710,50 | 38,29 . 1,04
12.7.8/Agdo 4081 P - 2020

0,40
Ouvidoria/Fomentar a implantagéo e a 0,00 0,00 . 20,44 . 44,03
implementacéo de ouvidorias/PE 12.3.2 -
2020 9,00
CEAT/Estudos para Regionalizagao/PE 0,00 0,00 57,09 . 0,00
12.7.9 - 2020

0,00
CAODH/Nucleo de Atuagdo em Conflitos 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Agrérios, Fundiarios e Urbanos/PE: 12.2.4 -
2020 0,00
CEAT/Parcerias com Instituicoes/PE 0,00 0,00 55,93 . 0,00
12.7.10 - 2020

0,00
CGE/Fortalecer o programa "MP 0,00 0,00 0,00 -
Comunidade"/PE 12.1.4 - 2020

0,00
Corregedoria/Apuragéo de produtividade e~ 399.000,00 0,00 - 24,15 67,28
resolutividade de membros/PE 12.3.1/Agéo
6968 P - 2020 16,25
CEAF/Fomentar a Convivéncia Literéaria/PE: 0,00 0,00 100,00 . 0,00
12.6.4 - 2020

0,00
Secretaria-Geral/Projeto Siga/PE: 12.3.1- 0,00 0,00 100,00 . 0,00
2020

0,00
Secretaria-Geral/ Reestruturar CAO's, 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Nucleos, Grupos e Promotorias de
Justica/PE: 12.7.5 - 2020 0,00
Corregedoria/Atuagéo mais eficaz da 0,00 0,00 100,00 . 0,00
Corregedoria/PE 12.7.2 - 2020

0,00
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Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusda real do prajeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

[C] Projeto ndo iniciado

Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projetofPercentual planejado do projeto) *100:
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