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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugio do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
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Limpar || Filtrar

DPGO/ Implementagao de Rede Integrada 0,00 0,00 83,78 . 37,80
de Gestdo em Promotoria Regional/ PE
15.1.1/ Agéo 7342 - 2018 31,67
Contratos e convénios/ PE: 15.4.3/ Acdo 0,00 0,00 93,78 . 25,77
7335 - 2018

2417
DPGO/ UNIDADE DE CUSTOS/ PE: 0,00 0,00 94,83 . 89,51
15.2.2- 2018

84,89

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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LEGENDA

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

B 0% até 25%

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
I 25% ate 50% [ | 50%até 75% [ 75% até 100%
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