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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto
DPGO/Descentralizago financeira de 0,00 0,00 | 77,29 . 2,83
Promotorias Regionais/PE: 15.1.1/Agéo 4058
P - 2021 2,19
DPGO/Gestzo de custos para melhor gestdo 0,00 0,00 - 42,00 . 35,71
de recursos e prestacdo de servigos, e maior
transparéncia/PE 15.1.5/PEN - 2021 15,00
DPGO/Estudos comparativos e relatérios 0,00 0,00 69,89 71,54
orgamentarios/PE: 15.2.1 - 2021 50.00
DICOFIN/Gestéo de Recebiveis/PE: 15.1.2 - 0,00 0,00 69,89 . 0,00
2021 0,00
DCCL/Contratos e Convénios/PE: 15.4.3 - 0,00 0,00 60,74 . 30,69
2021

18,64
DCCL/Sistema Automatizado de Fiscalizagdo 0,00 0,00 - 69,05 . 21,90
de Contratos/PE 15.4.4 - 2021 1512
Controladoria/Unidade de controle interno/PE: 0,00 0,00 | 60,47 . 0,84
15.3.1/PEN - 2021 051
Controladoria/Programa de incentivos aos 0,00 0,00 . 41,12 . 24,59
orgéos institucionais do MP/BA/PE:15.3.2/PEN
- 2021 10,11
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional

LEGENDA

Evolugdo do Projeto: Percentual (3] planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projetof/Percentual planejado do projeto) =100:

Percentual de conclusdo real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado |:| Projeto nao iniciado . 0% a 25% - 25% 3 50% |:| 50% a 75% - 75% a 100%
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