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Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo d

DTI/Processamento, armazenamento e
segurança dos serviços de TI/ PE
17.1.3/Ação 5108 - 2021

3.520.000,00 0,00

10,90

25,67

DTI/Modernização do Parque
tecnológico do MPBA/PE 17.1.5/Ação
5108 P - 2021

5.700.000,00 0,00

14,58

30,75

DTI/Planejamento outsourcing de
impressão/PE 17.1.6 - 2021

0,00 0,00

0,00

16,60

DTI/Sistema de processo judicial
eletrônico/PE 17.2.1/Ação 7626 - 2021

30.000,00 0,00

17,83

19,73

DTI/Sistema de Gestão e
Acompanhamento da Carreira
Ministerial/PE 17.2.2 - 2021

0,00 0,00

24,17

32,36

DTI/Integração dos bancos de dados
dos sistemas do MP/PE 17.2.3/PEN -
2021

0,00 0,00

2,92

29,17

DTI/Ferramentas facilitadoras da
atuação dos membros/PE 17.2.4/Ação
7626/PEN - 2021

2.694.000,00 128.427,81

10,75

17,05

DTI/Desenvolvimento dos sistemas e
soluções de BI/PE 17.2.5 - 2021

0,00 0,00

100,00

100,00

DTI/Desenvolver e adaptar softwares no
site do MPBA/PE 17.3.1 - 2021

0,00 0,00

0,00

20,00

DTI/Programa de Governança em TI /PE
17.3.2/PEN - 2021

0,00 0,00

2,50

12,94

DTI/Capacitação continuada para
servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2021

0,00 0,00

0,00

27,73

DTI/Uso da TI na atuação funcional/PE
17.3.9/Ação 5108/PEN - 2021

400.000,00 0,00

4,17

15,08

DTI/Transformação Digital no MPBA/PE
17.3.10/PEN - 2021

0,00 0,00

0,00

20,00

DTI/Governança e gestão dos dados
institucionais/PE 17.3.11/Ação 5108 -
2021

0,00 0,00

5,00

25,00

DTI/Gestão dos projetos de TI/PE
17.3.12 - 2021

0,00 0,00

2,50

12,94
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 0,00

 80,52

Nome do Projeto  Custo Planejado do Projeto  Custo Realizado do Projeto  Evolução do Projeto  Percentual(%) Planejado do
Projeto  

Semáforo d

DTI/ Implantação de rede sem fio/PE
17.1.1/Ação 5108 - 2021

250.000,00 0,00

0,00

25,40

DTI/Programa Diretor de Tecnologia da
Informação/PE 17.1.2/PEN - 2021

0,00 0,00

50,00

62,10

http://www.jexperts.com.br/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

