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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto
l || || || || I | [
DTI/Processamento, armazenamento e 4.020.000,00 960.888,00 - 49,06 . 47,33
seguranca dos servigos de TI/ PE 17.1.3/A¢éo
5108 - 2021 23,22
DTI/Modernizag&o do Parque tecnolégico do  5.700.000,00 53.790,00 - 45,44 54,71
MPBA/PE 17.1.5/Agao 5108 P - 2021 24.86
DTI/Planejamento outsourcing de 0,00 0,00 50,98 49,04
impressao/PE 17.1.6 - 2021 - 25.00 .
DTI/Sistema de processo judicial 30.000,00 0,00 _ 60,99 . 84,72
eletrénico/PE 17.2.1/Agéo 7626 - 2021 5167
DTI/Sistema de Gestao e Acompanhamento 0,00 0,00 48,32 75,88
da Carreira Ministerial/PE 17.2.2 - 2021 - 36.67 .
DTl/Integragéo dos bancos de dados dos 0,00 0,00 - 38,13 . 37,16
sistemas do MP/PE 17.2.3/PEN - 2021 1417
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuagédo dos 2.694.000,00 287.133,16 - 29,01 64,85
membros/PE 17.2.4/Agéo 7626/PEN - 2021 18.81
DTl/Desenvolvimento dos sistemas e 0,00 0,00 _ 93,33 . 99,29
solugbes de BI/PE 17.2.5 - 2021 92,67
DTlI/Desenvolver e adaptar softwares no site 0,00 0,00 - 35,05 62,76
do MPBA/PE 17.3.1 - 2021 22.00
DTI/Programa de Governanga em Tl /PE 0,00 0,00 30,95 80,77
17.3.2/PEN - 2021 - 25.00 .
DTl/Capacitag&o continuada para servidores 0,00 0,00 58,99 . 0,00
da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2021 0.00
DTl/Uso da Tl na atuagéo funcional/PE 400.000,00 0,00 33,01 50,51
17.3.9/Ac¢é0 5108/PEN - 2021 16.67
DTl/Transformag&o Digital no MPBA/PE 0,00 0,00 19,75 . 0,00
17.3.10/PEN - 2021 0.00
DTl/Governanga e gestao dos dados 0,00 0,00 100,00 . 100,00
institucionais/PE 17.3.11/Ac¢do 5108 - 2021 100,00
DTI/Gestéo dos projetos de TI/PE 17.3.12 - 0,00 0,00 30,95 . 80,77
2021
25,00
DTI/ Implantag&o de rede sem fio/PE 250.000,00 0,00 49,60 . 0,00
17.1.1/Agéo 5108 - 2021 0.00
DTI/Programa Diretor de Tecnologia da 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
Informagéo/PE 17.1.2/PEN - 2021 100,00
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Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governanca Institucional
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Evolugdo do Projeto: Percentual (%) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeta) =100:

Percentual de concluso resl do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjade ] Projeto ndo iniciado B 0a2s% . 25% a 50% |:| 50% a 75% . 75% a 100%
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