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76,27 . 48,06

DTI/Processamento, armazenamento e 4.020.000,00 960.888,00
seguranca dos servigos de Tl/ PE

17.1.3/Aga0 5108 - 2021 36,66

DTlI/Modernizagédo do Parque tecnolégico 5.700.000,00 53.790,00 79,07 39,52
do MPBA/PE 17.1.5/A¢do 5108 P - 2021 - 3125 .
DTI/Planejamento outsourcing de 0,00 0,00 69,21 36,12
impresséo/PE 17.1.6 - 2021 - 25.00 .
DTI/Sistema de processo judicial 30.000,00 0,00 _ 66,21 . 101,94
eletronico/PE 17.2.1/Agéo 7626 - 2021 50

DTI/Sistema de Gestéo e Acompanhamento 0,00 0,00 _ 60,65 . 87,94
da Carreira Ministerial/PE 17.2.2 - 2021 53,34

DTl/Integragéo dos bancos de dados dos 0,00 0,00 - 37,45 . 37,84
sistemas do MP/PE 17.2.3/PEN - 2021 1417

DTI/Ferramentas facilitadoras da atuagdo ~ 2.694.000,00 523.311,27 - 46,01 61,79
dos membros/PE 17.2.4/Ac¢éo 7626/PEN - 28.43

2021 B

DTl/Desenvolvimento dos sistemas e 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
solugdes de BI/PE 17.2.5 - 2021 100,00

DTI/Desenvolver e adaptar softwares no 0,00 0,00 69,58 31,62
site do MPBA/PE 17.3.1 - 2021 - T .
DTl/Programa de Governanga em TI /PE 0,00 0,00 _ 49,40 . 93,61
17.3.2/PEN - 2021 4625

DTl/Capacitagéo continuada para 0,00 0,00 _ 100,00 62,50
servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2021 62 50

DTI/Uso da Tl na atuagéo funcional/PE 400.000,00 0,00 - 60,17 . 27,71
17.3.9/A¢a0 5108/PEN - 2021 16.67

DTI/Transformagéo Digital no MPBA/PE 0,00 0,00 37,43 . 0,00
17.3.10/PEN - 2021

DTl/Governanga e gestao dos dados 0,00 0,00
institucionais/PE 17.3.11/Ag¢éo 5108 - 2021

=
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S}

100,00 . 100,00

100,00

DTI/Gestéo dos projetos de TI/PE 17.3.12- 0,00 0,00 49,40 93,61

DTI/ Implantagéo de rede sem fio/PE 250.000,00 0,00 66,05 . 0,00

17.1.1/Aga0 5108 - 2021 T

DTI/Programa Diretor de Tecnologia da 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00

Informacao/PE 17.1.2/PEN - 2021 100,00
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Evolugdo do Projeto: Percentual (3) planejado do projeto: Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeto) *100:

Percentual de conclusio real do projeto Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o plangjade |:| Projeto ndo iniciada - 0% a3 25% - 25% 3 50% D 50% a3 75% - 75% 3 100%
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