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DTI/Processamento, armazenamento e~ 4.020.000,00 1.380.888,00 94,18 44,66
seguranga dos servigos de TI/ PE _ .
17.1.3/A¢a0 5108 - 2021 42,06

DTI/Modernizagédo do Parque tecnolégico 5.700.000,00 137.540,00 100,00 . 45,83
do MPBA/PE 17.1.5/Acao 5108 P - 2021 4583

DTI/Planejamento outsourcing de 0,00 0,00 100,00 25,00
impressao/PE 17.1.6 - 2021 - 25.00 .
DTI/Sistema de processo judicial 30.000,00 0,00 _ 100,00 . 80,00
eletrénico/PE 17.2.1/Agao 7626 - 2021 80.00

DTI/Sistema de Gestéo e 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
Acompanhamento da Carreira

Ministerial/PE 17.2.2 - 2021 100,00

DTl/Integracéo dos bancos de dados dos 0,00 0,00 100,00 26,67
sistemas do MP/PE 17.2.3/PEN - 2021 - 667 .
DTI/Ferramentas facilitadoras da atuagdo 2.694.000,00 914.306,53 _ 100,00 . 49,56
dos membros/PE 17.2.4/Ac¢éo 7626/PEN 49.56

- 2021 ,

DTlI/Desenvolvimento dos sistemas e 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
solugdes de BI/PE 17.2.5 - 2021 100,00

DTl/Desenvolver e adaptar softwares no 0,00 0,00 100,00 22,00
site do MPBA/PE 17.3.1 - 2021 - Y .
DTI/Programa de Governanga em Tl /PE 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
17.3.2/PEN - 2021 100,00

DTl/Capacitagdo continuada para 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
servidores da DTI/PE 17.3.7/PEN - 2021 100,00

DTI/Uso da Tl na atuag&o funcional/PE ~ 400.000,00 0,00 - 43,11 57,99
17.3.9/A¢a0 5108/PEN - 2021 25,00

DTl/Transformacéo Digital no MPBA/PE 0,00 0,00 100,00 . 0,00
17.3.10/PEN - 2021 .00

DTl/Governanga e gestéo dos dados 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
institucionais/PE 17.3.11/A¢do 5108 - 100.00

2021 g

DTl/Gestao dos projetos de TI/PE 0,00 0,00 _ 100,00 . 100,00
17.3.12 - 2021 20000

DTI/ Implantagéo de rede sem fio/PE 250.000,00 0,00 100,00 . 0,00
17.1.1/Agéo 5108 - 2021 0,00

DTI/Programa Diretor de Tecnologiada 0,00 0,00 _ 100,00

Informacéo/PE 17.1.2/PEN - 2021
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LEGENDA

Evolugdo do Projeto:

Percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) planejado do projeto:

Percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, conforme o planejado

Semaforo do Prazo do Projeto (evolugdo do projeto/Percentual planejado do projeta) *100:
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