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Nome do Projeto Custo Planejado do Projeto
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@l Exportar para Word

Custo Realizado do Projeto Evolugéo do Projeto Percentual(%) Planejado do Projeto Semaforo de Prazo do Projeto Acoes
l || || | | [ || | Limpar || Filtrar
DTI/ Unidade de Qualidade e Governanga - 480.000,00 0,00 1,90 -
PA. - Governanca e Gestéo de Servigos de
TI PE: 17.1.3/ Agéo 7350 0,00
DT/ Unidade de desenvolvimento de 2.200.000,00 301.771,18 48,96 66,77
sistemas/ PE: 17.3.5/ Agéo 7626
32,69
DT/ Unidade de Infraestrutura e Tecnologia/  700.000,00 0,00 32,00 -
PE: 17.1.1/ Agéo 7349
0,00
DT/ Unidade de Atendimento ao Usuario/ PE:  1.500.000,00 0,00 34,50 -
17.1.5/ Agéo 1438 0.00

LEGENDA

Evolugdo do projeto:
percentual de conclusdo real do projeto

Percentual (%) Planejado do Projeto:

percentual de conclusdo que o projeto deveria apresentar, de acordo com o planejamento

Semaforo do Prazo do Projeto: (evolugdo do projeto/ Percentual planejado do projeto) * 100
B 0% até 25% [ 25% até 50% [ | 50% até 75% [l 75% até 100%
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